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Beratungsgremium Ausschuss für Umwelt und Technik des 
Kreistags/Betriebsausschuss Eigenbe-
trieb "Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis" 

  

Die Sitzung ist am 02.12.2024 

 öffentlich 

 

 

Beratungsgegenstand: 

BA: Neubau Entsorgungszentrum Langenau, Vorberatung 

 

Beschlussantrag: 

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Planung und dem 
Neubau des Entsorgungszentrums Langenau am neuen Standort Gewer-
begebiet „Lindeschen“ – vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Wirt-
schaftsplan 2025 – zuzustimmen. 
 
 
 

Heiner Scheffold 
Landrat  
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Sachdarstellung: 

 
Neubau Entsorgungszentrum Langenau 
 
Mit dem Beschluss des Soll-Konzepts am 14.12.2020 wurde durch den Kreistag ein 
einheitliches Bringsystem aus Grünabfallsammelplätzen, Wertstoffhöfen und Entsor-
gungszentren im Alb-Donau-Kreis festgelegt. Die sechs Entsorgungszentren bilden mit 
jeweils 32 Std. Öffnungszeiten pro Woche sozusagen das „Rückgrat“ des Bringsystems. 
Sie sind im Landkreis so verteilt, dass sich eine möglichst gute Flächenabdeckung 
ergibt.  
 
In Langenau konnte im Zuge des Projektes AWA 2023 der bestehende Wertstoffhof der 
Stadt aufgrund der geringen Größe nicht als Entsorgungszentrum (EZ) ausgebaut wer-
den. Daher übernahm der Eigenbetrieb die ehemalige Müllumladestation des Verwal-
tungsverbandes Langenau bei der Deponie Ochsenhölzle als EZ-Standort. Für die 
Müllumladestation gibt es eine Rückbauverpflichtung. Die Rückbaukosten in Höhe von 
385.000 € hat der Verband an den Eigenbetrieb abgelöst. Für den Rückbau wurde beim 
Eigenbetrieb eine Rückstellung gebildet.  
 
Im Bereich Langenau gibt es derzeit eine „Doppelstruktur“ beim Bringsystem. Der Wert-
stoffhof Langenau wird noch parallel zum EZ betrieben. Mittlerweile wurde ein geeigne-
ter Standort für ein EZ direkt in Langenau gefunden, der eine Standortverlegung mög-
lich macht. Der Wertstoffhof mit geringerem Annahmespektrum und geringeren Öff-
nungszeiten kann dann sinnvollerweise entfallen, was auch die Betriebskosten des 
Bringsystems senkt.  
 
Angestrebt ist eine Inbetriebnahme des neuen Entsorgungszentrums in Langenau zum 
1.1.2026. Die geplante Stilllegung der Deponie Ochsenhölzle kann anschließend be-
gonnen werden.  
 
 
Planung und Bau EZ Langenau 
 
Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft obliegt dem Betriebs-
ausschuss die Entscheidung über Planung und Ausführung von Bauvorhaben, wenn die 
Gesamtkosten im Einzelfall mehr als 200.000 €, aber nicht mehr als 1,0 Mio.€ betragen. 
Auf Basis des zuletzt gebauten Standortes EZ Schelklingen kann von Gesamtkosten für 
das EZ Langenau in Höhe von ca. 1,15 Mio. € brutto ausgegangen werden. Daher er-
folgt im Betriebsausschuss nur eine Vorberatung mit Empfehlung an den Kreistag, der 
Planung und dem Bau des EZ zuzustimmen. Im Wirtschaftsplan 2025 sind Mittel in Hö-
he von 1,0 Mio. € eingestellt. Die weiteren Mittel werden im Wirtschaftsplan 2026 ein-
geplant. 
 
Als Standort für das neue EZ Langenau ist Flst. 8743 im Gewerbegebiet Lindeschen in 
der Benzstraße vorgesehen. Das Grundstück soll vom Eigentümer Fa. Hörger langfris-
tig gepachtet werden. Die Fläche von 3.500 m² ist ausreichend bemessen. Die Ausstat-
tung soll analog zu den weiteren fünf EZ im Alb-Donau-Kreis erfolgen. Grundlage dabei 
sind das Sollkonzept AWA 2023 sowie abfallrechtliche Vorgaben (witterungsgeschützter 
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Unterstand für Elektroaltgeräte) und arbeitsschutzrechtliche Vorschriften (Mitarbeiter-
container).  
 
Das Bauvorhaben umfasst folgende Maßnahmen: 
 

- Straßenbau und Platzbefestigung samt Markierungsarbeiten  
- Entwässerungsmaßnahmen und Kanalarbeiten 
- Einfriedung der Entsorgungsanlage mit Stabmattenzaun, Toranlage und Be-

pflanzung 
- Errichtung von Megablockwänden für die Grünabfallannahme 
- Lieferung und Montage von Mitarbeitercontainer und Unterstand für die Elektro-

altgerätesammlung 
- Lieferung und Montage der Fahrzeugwaage.  

 
Ein Übersichtsplan und ein Lageplan liegen als Anlage bei.  
 
Die Beschlussfassung soll in der Sitzung am 16. Dezember 2024 erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
Ulm, 18. November 2024 
 
 
Anlage 
 
EZ Langenau neu - Übersichtskarte 
Lageplan-Vorplanung EZ Langenau 
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