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Beratungsgremium Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kul-
tur und Soziales des Kreistags 

  

Die Sitzung ist am 21.02.2022 

 öffentlich 

 

 

Beratungsgegenstand: 

Erweiterung des Werkstattgebäudes A der Gewerblichen Schule Ehingen - 
Anerkennung der Schlussabrechnung 

 

Beschlussantrag: 

Der Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales des Kreistags 
stimmt der Schlussabrechnung zu.  
 
 

Heiner Scheffold 
Landrat  
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Sachdarstellung: 

 
Der Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales hat am 1. Dezember 2020 
den Baubeschluss für die Erweiterung des Werkstattgebäudes A der Gewerblichen 
Schule Ehingen gefasst. Die Planung stammt von dem Architekturbüro Münz aus All-
mendingen.  
 
 
1. Baumaßnahme 
 
Durch den zweistöckigen Anbau wurden insgesamt knapp 170 m² zusätzliche Werk-
statt- und Schulfläche für den Bereich der holzverarbeitenden Berufe geschaffen.  
 
Durch die zusätzliche Fläche kann die neue CNC-Fräsmaschine zukünftig ideal in den 
Schulablauf integriert werden, ohne dass andere Schwerpunktbereiche nachteilig ver-
ändert werden müssen. Darüber hinaus konnte zusätzlicher Platz für die Parkettleger 
geschaffen werden, die bisher sehr beengt untergebracht waren.  
 
Der Anbau konnte Ende August 2021 fertiggestellt und somit pünktlich zu Beginn des 
neuen Schuljahrs von der Schule genutzt werden.  
 
 
2. Kosten 

 
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 424.358,80 €. Diese teilen sich 
wie folgt auf:  
 

Kostengruppe 
Kosten Baube-

schluss 
abgerechnete 

Kosten  

300 – Bauwerk/Baukonstruktion 325.000,00 € 314.092,43 € 

400 – Bauwerk/Technische Anlagen 30.800,00 € 44.209,52 € 

500 - Außenanlagen und Freiflächen 25.000,00 €  
In KG 320  
enthalten. 

700 - Baunebenkosten 76.780,00 € 66.056,85 € 

900 - Sonstiges (Reserve) 45.758,00 € 0,00 € 

Gesamt (brutto) 503.338,00 € 424.358,80 € 

 
 
Die tatsächlichen Kosten lagen um knapp 79.000 € bzw. 15,7 % unter der ursprüngli-
chen Kostenschätzung lauf Baubeschluss. 
 
Über die Schulbauförderung kann mit einem Zuschuss von ca. 250.000 € gerechnet 
werden.  
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Beschlussauszüge sind zu übersenden an: Fachdienst 11 
 
Vertagungsfähig: ja  
 
 
 
 
 
Ulm, 6. Februar 2022 
 
 
Anlage 
 
keine 
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