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Vergabe 
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 Fachdienstleitung: Verena Bicker 

 

Beratungsgremium Verwaltungsausschuss des Kreistags 

  

Die Sitzung ist am 21.03.2022 

 öffentlich 

 

 

Beratungsgegenstand: 

Sanierung des Vorplatzes Schillerstraße 30 - Anerkennung der 
Schlussabrechnung 

 

Beschlussantrag: 

Der Verwaltungsausschuss des Kreistags stimmt der Schlussabrechnung 
zu. 
 
 
 

Heiner Scheffold 
Landrat  
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Sachdarstellung: 

 
Der Verwaltungsausschuss hat am 8. März 2021 die Neugestaltung des Vorplatzes 
Schillerstraße 30 beschlossen. Die Baumaßnahme wurde vom Landschaftsarchitektur-
büro Stahlecker aus Stuttgart geplant und von der Firma Stefan Djivic Galabau aus 
Oberholzheim ausgeführt.  
 
 
1. Vorstellung Baumaßnahme  

 
Bei der Neugestaltung des Vorplatzes wurde das Konzept vor dem Gebäude B auf den 
Bestandsvorplatz erweitert, „alt“ und „neu“ wurden so gestalterisch in Einklang gebracht 
und ein einheitliches Bild des von den beiden Gebäuden des Landkreises eingerahmten 
Platzes geschaffen.  
 
Auf dem Vorplatz wurden Oberflächen ausgetauscht, Sitzmöglichkeiten geschaffen, das 
Blindensystem wurde vervollständigt und die Beleuchtung erneuert. Außerdem wurden 
bestehende Elemente wie „Alb und Donau“ renoviert. Insgesamt konnte durch die Neu-
gestaltung des Vorplatzes das äußere Erscheinungsbild einladender gestaltet werden. 

 
 

2. Kosten  
 

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 391.142,72 €. Diese teilen sich 
wie folgt auf:  
 

Kostengruppe 
Kosten  

Baubeschluss 
abgerechnete 

Kosten  
Abweichung  

500 - Außenanlagen und   
         Freiflächen 

        406.087,50 €  373.001,22 € -   33.086,28 €  

700 - Baunebenkosten           30.000,00 €  18.141,50 € -   11.858,50 €  

900 - Sonstiges (Reserve)           60.912,50 €  0,00 € -   60.912,50 €  

Gesamt (brutto)         497.000,00 €  391.142,72 € - 105.857,28 €  

 
Die tatsächlichen Kosten lagen um knapp 106.000 € bzw. 21,3 % unter der ursprüngli-
chen Kostenschätzung laut Baubeschluss.  
 
 
Beschlussauszüge sind zu übersenden an: Fachdienst 11 
 
Vertagungsfähig: ja  
 
 
 
 
 
Ulm, 24. Februar 2022 
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Anlage 
 
keine 
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