

Schlussrechnung 2022				Schlussrechnung 2024		
	KG 300	KG 400	KG 500	KG 300	KG 400	KG 500
mitzuverarbeitende Bausubstanz	750.076,83 €	- €	- €	720.853,06 €	- €	- €
KG 230	97.200,00 €	- €	- €	- €	97.200,00 €	- €
KG 600	71.400,00 €	- €	- €	- €	71.400,00 €	- €
EV 1.03	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
EV 1.04	6.650,00 €	- €	- €	6.650,00 €	- €	- €
EV 5.03	3.150,00 €	- €	- €	3.150,00 €	- €	- €
EV 6	- €	51.100,00 €	- €	- €	51.100,00 €	- €
EV 7	- €	14.300,00 €	- €	- €	14.300,00 €	- €
EV 9	6.800,00 €	- €	- €	6.800,00 €	- €	- €
EV 10	3.288,90 €	- €	- €	3.288,90 €	- €	- €
EV 16.1	7.540,00 €	192.851,00 €	- €	7.540,00 €	192.851,00 €	- €
EV 16.2	- €	6.100,00 €	- €	- €	6.100,00 €	- €
EV 21	950,00 €	- €	- €	- €	950,00 €	- €
EV 22	1.930,00 €	- €	- €	1.930,00 €	- €	- €
EV 23	2.428,00 €	1.627,80 €	- €	- €	- €	- €
EV 25	4.055,80 €	- €	- €	4.055,80 €	- €	- €
EV 26	- €	11.250,00 €	- €	11.250,00 €	- €	- €
EV 27	- €	11.600,00 €	- €	- €	11.600,00 €	- €
EV 28	1.450,00 €	- €	- €	1.450,00 €	- €	- €
EV 29	3.300,00 €	- €	- €	3.300,00 €	- €	- €
EV 30	- €	4.201,68 €	- €	- €	- €	- €
EV 32	- €	1.520,00 €	- €	- €	1.520,00 €	- €
EV 34	- €	- €	57.120,00 €	- €	- €	57.120,00 €
EV 42	12.840,96 €	- €	- €	12.840,96 €	- €	- €
EV 43	17.893,51 €	- €	- €	- €	- €	- €
EV 44	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
EV 45	79.935,75 €	- €	- €	79.935,75 €	- €	- €
EV 54.1	- €	- €	12.100,00 €	- €	- €	12.100,00 €
EV 54.2	- €	- €	19.425,00 €	- €	- €	- €
EV 65	13.130,50 €	1.800,00 €	0	- €	- €	- €
	1.116.020,25 €	296.350,48 €	88.645,00 €	863.044,47 €	447.021,00 €	69.220,00 €
Differenz				- 252.975,78 €	150.670,52 €	- 19.425,00 €

anrechenbar für Honorar

KG 300: 100%

KG 400: 25 % der KG 300 zu 100 %, Rest nur zu 50 %

KG 500: 100%