



BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1
Fachdienst: Abfallwirtschaft
Sachbearbeitung: Ulrike Gläser
Fachdienstleitung: Ulrike Gläser

Beratungsgremium

**Ausschuss für Umwelt und Technik des
Kreistags**

Die Sitzung ist am

02.12.2019

öffentlich

Beratungsgegenstand:

Deponie Roter Hau - Vorbereitung eines weiteren Einbauabschnittes
- Genehmigung der Schlussabrechnung

Beschlussantrag:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt der Schlussabrechnung zu.

Heiner Scheffold
Landrat

Sachdarstellung:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 11.12.2017 die Vorbereitung eines weiteren Einbauabschnittes auf der Deponie Roter Hau, Ehingen-Stetten beschlossen und am 16.04.2018 der Vergabe der Bauarbeiten an die Firma Flammer Bauunternehmung Mössingen zugestimmt.

Die Kosten der Maßnahme waren laut Vergabebeschluss mit insgesamt 1.179.375,95 € berechnet, davon 966.775,95 € Baukosten (Vergabesumme) und 212.600,00 € Ingenieurkosten.

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich fertiggestellt und wie folgt schlussabgerechnet:

Kosten	Summe
Ingenieurleistungen, davon	140.212,11 €
Ingenieurkosten Planung/Bau	83.394,56 €
Qualitätsmanagementplan	7.395,70 €
Fremdprüfer Kunststofftechnik/Geotechnik	45.099,81 €
Landschaftspflegerischer Begleitplan	4.322,04 €
Baukosten	907.065,65 €
Sonstige Kosten für Ausschreibung, Analysen, Abnahme	1.436,38 €
Gesamtsumme	1.048.714,14 €

In den o.a. Beträgen sind auch Ingenieurleistungen iHv 33.125,64 € enthalten, welche nicht direkt mit der Baumaßnahme, jedoch mit dem hierfür erforderlichen Planfeststellungsverfahren (Genehmigung der Umwidmung von Deponieflächen) zu tun haben.

Die Maßnahme konnte insgesamt um 130.661,81 € günstiger als geplant abgeschlossen werden.

Vertagungsfähig ja

Ulm, 12. November 2019

Anlage

keine