
 

 

DEPONIEN UNTER KALTENBUCH 

 
 

ERMITTLUNG DER STILLLEGUNGS- 

UND NACHSORGEKOSTEN 

 
 

FEBRUAR 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftraggeber: 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Schillerstraße 30 

89077 Ulm 

 

 

Verfasser: 

AU Consult GmbH 

Provinostraße 52 

86153 Augsburg 

 



Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekosten 
240222 Nachsorgekosten Unter Kaltenbuch 

Inhalts- und Anlagenverzeichnis, Seite I 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 VERANLASSUNG/AUFGABENSTELLUNG ................................................. 1 

2 ALLGEMEINES ............................................................................................. 1 

3 BESCHREIBUNG DER DEPONIE ................................................................. 2 

3.1 Art und Größe der Deponie ....................................................................... 2 

3.2 Beschreibung der Nebeneinrichtungen ................................................... 4 

3.3 Beschreibung der Oberflächenabdichtung und Rekultivierung ..................... 5 

3.4 Beschreibung Sickerwassererfassung .................................................... 5 

3.5 Oberflächenwassererfassung ................................................................... 5 

3.6 Grundwassermessstellen ............................................................................. 6 

4 VORGESEHENER WEITERER DEPONIEBETRIEB UND GRUNDLAGEN . 6 

5 GRUNDLAGEN FÜR DIE ERMITTLUNG DER NACHSORGEKOSTEN ...... 7 

5.1 Berechnungsgegenstand ............................................................................. 7 

5.2 Beginn und Ende der Deponienachsorge ..................................................... 7 

5.3 Preisbasis ..................................................................................................... 7 

5.4 Mehrwertsteuer ............................................................................................ 7 

5.5 Allgemeine Angaben zur Berechnung .......................................................... 7 

6 KOSTEN STILLLEGUNGS- UND NACHSORGEZEITRAUM ....................... 8 

6.1 Titel 1: Allgemeiner Deponiebetrieb ......................................................... 8 

6.2 Titel 2: Sickerwassererfassung und -speicherung .................................. 8 

6.3 Titel 3: Sickerwasserbehandlung.............................................................. 9 

6.4 Titel 4: Oberflächenabdichtung ............................................................... 10 

6.5 Titel 6: Oberflächenwassererfassung und -ableitung ........................... 10 

6.6 Titel 7: Mess- und Kontrollprogramm ..................................................... 11 

6.7 Titel 8: Rück- und Umbaumaßnahmen ................................................... 11 

6.8 Titel 9: Unerwartete Maßnahmen ............................................................ 11 

7 BERECHNUNGSERGEBNIS ....................................................................... 12 

 



Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekosten 
240222 Nachsorgekosten Unter Kaltenbuch 

Inhalts- und Anlagenverzeichnis, Seite II 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1: Sickerwassermengenprognose 

Anlage 2: Kostenübersicht 

Anlage 3: Zusammenfassende Kostenübersicht 

 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1: Deponiephasen gem. Deponieverordnung ................................................. 1 

Abbildung 2: Deponie „Unter Kaltenbuch“ (mit Bauabschnittskennzeichnung) ................ 3 

 

Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 1: Kenndaten der Bauabschnitte (Angaben aus „Unter Kaltenbuch“ Jahresbericht 

2017 AFA, Liste Restverfüllung AFA IV a – VI Tabelle ME 2017)................... 4 

 

Verwendete Gutachten/Unterlagen 

 

• Jahresbericht 2022 

• Deponieverordnung 

• Erfahrungswerte AU Consult GmbH 

 

 



Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekosten 
240222 Nachsorgekosten Unter Kaltenbuch 

Seite 1 

1 VERANLASSUNG/AUFGABENSTELLUNG 

Der Landkreis Alb-Donau betreibt die Deponie „Unter Kaltenbuch“. Die Deponie befindet 

sich derzeit noch im Ablagerungsbetrieb. Auf der Grundlage der aktuellen Situation ist in 

Abstimmung mit dem Alb-Donau-Kreis ein realistisches Szenario für den weiteren Betrieb, 

den Abschluss und die Nachsorge der Deponie zu entwickeln und auf dieser Grundlage eine 

Berechnung der Stilllegungs- und Nachsorgekosten durchzuführen.  

 

Die Berechnungsergebnisse werden hiermit vorgelegt. 

 

2 ALLGEMEINES 

In nachfolgender Abbildung 1 sind entsprechend der Deponieverordnung die einzelnen De-

poniephasen dargestellt. 

 

 
Abbildung 1: Deponiephasen gem. Deponieverordnung 

 

Der zu kalkulierende Mindest-Nachsorgezeitraum beträgt gemäß § 18 Deponieverordnung 

(DepV) 30 Jahre. 
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3 BESCHREIBUNG DER DEPONIE 

3.1 Art und Größe der Deponie 

Der Landkreis Alb-Donau betreibt die Deponie „Unter Kaltenbuch“ auf der Grundlage der 

Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 25. Januar 1991 bzw. 29. März 

2021. Die Deponie „Unter Kaltenbuch“ wird als Deponie der Klasse 0 und I betrieben.  

 

Die Deponie „Unter Kaltenbuch“ in Laichingen-Suppingen besteht insgesamt aus 13 Auffüll-

abschnitten. Davon werden 12 Abschnitte für Bauschutt und Intertabfälle (DK I) und ein Ab-

schnitt für Erdaushub (DK 0) betrieben. 

 

Die Deponie erstreckt sich über eine Gesamtfläche von ca. 10,34 ha. Die reine Ablage-

rungsfläche umfasst ca. 7,71 ha. Davon werden ca. 7,27 ha für Bauschutt und Inertabfälle 

(DK I) und ca. 0,44 ha für Erdaushub (DK 0) genutzt.  

 

Der Ablagerungsbetrieb der einzelnen Auffüllflächen stellt sich derzeit wie folgt dar: 

 

Bereits abgeschlossen:  AFA E 1 

In Betrieb:  AFA B 1, AFA B 2a, AFA B2 c, AFA B 3a, AFA B 4a und 

AFA B 4b1 

Ausgebaut, nicht in Betrieb: AFA B 5  

Nicht ausgebaut:   AFA B 6 a, AFA B 6 b und AFA B 4 b2 
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Abbildung 2: Deponie „Unter Kaltenbuch“ (mit Bauabschnittskennzeichnung) 
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Tabelle 1: Kenndaten der Bauabschnitte (Angaben aus Lageplan) 

Auffüllabschnitt Fläche Deponieklasse Verfüllung 

E1 0,40 ha DK 0 verfüllt 

B1 0,54 ha DK I teilweise 

B2 a 0,49 ha DK I teilweise 

B3 a 0,28 ha DK I teilweise 

B4 a 0,32 ha DK I teilweise 

B4 b1 0,35 ha DK I teilweise 

B2 b 0,50 ha DK I teilweise 

B3 b 0,48 ha DK I teilweise 

B2 c 0,54 ha DK I teilweise 

B5 1,04 ha DK I nicht in Betrieb 

B4 b 2 0,31 ha DK I Nicht ausgebaut 

B6 a 1,49 ha DK I Nicht ausgebaut 

B6 b 0,96 ha DK I Nicht ausgebaut 

Summe 7,70 ha   

 

Von der Gesamtfläche sind derzeit 4,94 ha ausgebaut. Die Bauabschnitte B 4 b 2, B 6 a 

und B 6 b stehen mit einer Fläche von ca. 2,76 ha für den Ausbau noch zur Verfügung.  

 

3.2 Beschreibung der Nebeneinrichtungen 

Auf der Deponie „Unter Kaltenbuch“ befinden sich folgende Nebeneinrichtungen: 

 

• Waagegebäude mit Eingangskontrolle und Wiegedatenverarbeitung per EDV 

• Bodenwaage mit Wiegedatenverarbeitung (50 t) 

• Funkbetätigtes Eingangstor 

• Betriebsgebäude mit Aufenthaltsraum, WC, Dusche und Wartungshalle 

• Ölabscheider 

• Sammelplatz für Grüngut (bis 31.12.2022) 

• Altholzlagerplatz (bis 31.12.2022) 

• Sickerwasserpufferbecken (V = 40 m³) 

• Pumpwerk für Sickerwasser 

• Regenklär- und Absetzbecken (V = 90 m³) 
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3.3 Beschreibung der Oberflächenabdichtung und Rekultivierung 

Der Abschnitt AFA E 1 ist endgültig abgedeckt und rekultiviert. Ebenso sind Teilflächen der 

AFA B2 a, B1 und B4 a rekultiviert. Die restlichen Flächen sind noch in Betrieb bzw. noch 

nicht ausgebaut. 

 

3.4 Beschreibung Sickerwassererfassung 

Auf der Deponiesohle befindet sich in den mit einer Basisabdichtung ausgestatten Auffüll-

flächen eine Flächendränage. Das Sickerwasser wird über 7 Sickerwassersammelleitungen 

auf der Deponiesohle erfasst und über Kontrollschächte an die Sickerwasserrandleitung im 

nordöstlichen Bereich angeschlossen. Mit der Sickerwasserrandleitung wird das Sickerwas-

ser in das Sickerwasserpufferbecken mit einem Fassungsvolumen von 40 m³ abgeleitet. 

 

Das gesammelte Sickerwasser wird vom Pufferbecken mit einem pneumatischen Pump-

werk über eine Druckleitung mit einer Länge von ca. 1.600 m in das öffentliche Kanalnetz 

und somit in die Kläranlage Laichingen abgeleitet.  

 

Die Sickerwassererfassung- und -behandlung besteht aus folgenden Bauteilen: 

• 7 Sickerwassersammelleitungen PE-HD 250 x 22,8 PN 10, gelocht, ca. 980 m 

• 2 Sickerwassersammelleitungen PE-HD 180 x 10,2 PN 6, gelocht, ca. 256 

• 3 Sickerwassersammelleitungen PE 100, DA 355, SDR 7,4, dreiviertel gelocht, 

ca.400 m 

• Sickerwasserrandleitung, PE 100, DA 355, SDR 17, Vollrohr, ca.156 m 

• Sickerwasserrandleitung, PE-HD, 225 x 12,6, PN 6, Vollrohr, ca. 124 m 

• 12 Sickerwasserkontrollschächte 

• Sickerwasserbecken (V=2 x 20 m³) 

• Sickerwasserpumpen 

• Sickerwasserdruckleitung PE-HD, 110 x 10, PN 10, ca. 1.600 m 

 

3.5 Oberflächenwassererfassung 

Am Deponiefuß verläuft ein Randgraben, der das gesammelte Oberflächenwasser gezielt 

erfasst und in das Regenklär- und Absetzbecken mit einem Fassungsvolumen von 90 m³ 

ableitet. Der Überlauf wird in das im Anschluss befindliche Versickerungsbecken abgeleitet 

und versickert. Zusammen mit dem endgültigen Ausbau der restlichen Bauabschnitte im 

südlichen Bereich wir der Randgraben nach außen verlegt und zusätzlich ein Rückhaltebe-

cken Ost mit einem Volumen von ca. 100 m³ errichtet. 
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3.6 Grundwassermessstellen 

Auf der Deponie „Unter Kaltenbuch“ gibt es keine Grundwassermessstellen. 
 

4 VORGESEHENER WEITERER DEPONIEBETRIEB UND GRUNDLAGEN 

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat die Deponie zum Stand 31.12.2022 noch ein Restvo-

lumen von ca. 590.000 m³ (Jahresbericht 2022, Kapitel 2.1.2 B). Im Jahresbericht 2022 

wurde eine Restlaufzeit von 44 Jahren (Jahresbericht 2022, Kapitel 2.1.2 C) ermittelt. 

 

Auf der Grundlage der aktuellen Datenlage gehen wir von folgendem Deponieszenario aus: 

 

• Restverfüllung in 44 Jahren des ausgebauten Bereiches 

• Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der bisher ausgebauten Bauabschnitte (B 

1, B2 a, B3 a, B4a, B4 b1, B2 b, B3 b, B2 c und B 5 mit einer Fläche von ca. 4,5 ha 

im Jahr 2067 und 2068 

• Ausbau AFA B 6 a und 6 b in 2060 und 2061 (=nicht Gegenstand dieser Berechnung) 

• Inbetriebnahme B 6 a in 2067, Betriebszeit 27 Jahre 

• Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der restlichen Fläche von ca. 2,5 ha in 

2093 bis 2094 

• Beginn Nachsorge am 01.01.2095 
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5 GRUNDLAGEN FÜR DIE ERMITTLUNG DER NACHSORGEKOSTEN 

5.1 Berechnungsgegenstand 

Die Nachsorgekostenberechnung beinhaltet diejenigen Kosten, die im Rahmen der Stillle-

gung und nach der Rekultivierung der Deponien entstehen (Überwachung, Unterhalt etc.). 

Dauer der Deponienachsorge. 

 

5.2 Beginn und Ende der Deponienachsorge 

Aufgrund der Tatsache, dass bis zum Beginn der Nachsorge ein Großteil der organischen 

Substanz bereits abgebaut ist, empfehlen wir von dem in der DepV vorgeschriebenen Min-

destzeitraum von 30 Jahren auszugehen. Der Beginn und Ende des Stilllegungs- und Nach-

sorgezeitraums werden wie folgt empfohlen: 

 

01.01.2093 – 31.12.2124 

 

5.3 Preisbasis 

Die Kostenansätze wurden auf Basis der Preise des Jahres 2023 festgelegt.  

 

5.4 Mehrwertsteuer 

Die Kostenansätze beinhalten die Mehrwertsteuer in der aktuellen Höhe von 19 %. 

 

5.5 Allgemeine Angaben zur Berechnung 

Die Kalkulationsansätze beruhen auf Angaben des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis sowie 

auf Erfahrungswerten der AU Consult GmbH.  

 

Die Zusammenstellung der Nachsorgekosten erfolgte in Tabellenform. Für jede Deponie 

wurde eine eigene Berechnungstabelle erstellt, in der die nachfolgenden Kostengruppen 

erfasst wurden: 

 

• Allgemeiner Nachsorgebetrieb 

• Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung 

• Sickerwasserbehandlung 

• Oberflächenabdichtung 

• Deponiegaserfassung 

• Oberflächenwassererfassung und -ableitung 

• Mess- und Kontrollprogramm 

• Rückbau- und Umbaumaßnahmen 

• Unerwartete Maßnahmen 
 

Darüber hinaus wurde eine Übersichtstabelle erstellt, in der die Gesamtkosten der Kosten-

gruppen zusammengefasst sind. 
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6 KOSTEN STILLLEGUNGS- UND NACHSORGEZEITRAUM  

6.1 Titel 1: Allgemeiner Deponiebetrieb 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Personalkosten (Verwaltung und 

Technik) anteilig 

Pauschal 21.700 €/Jahr 

Messgeräte und EDV Pauschal 500 €/Jahr 

Geschäftskosten (Telefon, Dienst-

wagen etc.) 

Pauschal 500 €/Jahr 

Versicherungen pauschal 2.500 €/Jahr 

Wartung und Instandhaltung Be-

triebsgebäude 

Pauschal 3.000 €/Jahr 

 

Anmerkungen: 

 

• Bei den Personalkosten werden 0,2 Techniker (60.000 € pro Person und Jahr) und 

0,1 Verwaltung (97.000 €/pro Person und Jahr) angenommen. 

• Bei den Ansätzen für die Messgeräte, EDV, Geschäftskoste und Versicherungen 

werden Erfahrungswerte des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis angenommen. 

• Für die Wartung und Instandhaltung der Betriebsgebäude werden jährlich 1 % der 

Investitionskosten angenommen. Die Investitionskosten der verbleibenden Gebäude 

wurden auf 300.000 € geschätzt.  

 

6.2 Titel 2: Sickerwassererfassung und -speicherung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Erneuerung Sickerwasserpumpen-

anlage alle 15 Jahre erstmals 2060 

Pauschal 36.500 € 

Allgemeine Wartungs- und Instand-

haltungsmaßnahmen der Sicker-

wassererfassung 

Pauschal 29.520 €/Jahr 

Reinigung Sickerwasserdränagen 

und -kanäle (Spülung und Kame-

rabefahrung)  

pauschal 50.000 €/Jahr 

Druckprüfung Sickerwasserdruck-

leitung jährlich 

Pauschal 1.500 €/Stck. 

Wartung Pumpen Pauschal 1.500 €/Jahr 
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Anmerkungen: 
 

• Für die Erneuerung der Sickerwasserpumpenanlage wurde das Angebot der Fa- Oe-

kermann für Unter Kaltenbuch vom August 2022 zu Grunde gelegt. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Pumpanlage alle 15 Jahre zu erneuern ist. 

• Wir gehen derzeit davon aus, dass im Laufe des Nachsorgebetriebes ein Teil der 

Sickerwasserleitungen saniert werden müssen. Durchführung von allgemeinen In-

standhaltungsmaßnahmen insbesondere an der Sickerwassererfassung (Sickerwas-

serdränagen, Schachtbauwerke), aber auch bei Sickerwassertransportleitungen. 

Hier wird davon ausgegangen, dass jährlich 1 % der Gesamtlänge zu sanieren ist. 

Die Sanierungskosten werden mit 1.800 € pro m Rohrleitung veranschlagt. Die Ge-

samtlänge der Sickerwassersammelleitungen beträgt ca. 1.640 m. Diese Annahmen 

werden kalkulatorisch angesetzt und über den gesamten betrachteten Zeitraum als 

laufende Instandhaltungsmaßnahmen in die Rückstellungsberechnung eingestellt.  

• Bei den Ansätzen für die Reinigung der Sickerwasserdränagen, Kamerabefahrung, 

Druckprüfungen und Pumpenwartung werden Erfahrungswerte des Landratsamtes 

Alb-Donau-Kreis angenommen. 

 

6.3 Titel 3: Sickerwasserbehandlung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Sickerwasserbehandlungskosten 2,35 €/m³  

Sickerwassermengen: 

2093 

2094 

ab 2095 

 

5.321 m³ 

3.833 m³ 

2.345 m³ 

 

12.504 € 

9.008 € 

5.511 € 

 

Anmerkungen: 

 

• Die Sickerwassermengen wurden aus der Sickerwassermengenprognose in Anlage 

1 entnommen. 

• Die Behandlungskosten wurden vom Alb-Donau-Kreis mitgeteilt. 
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6.4 Titel 4: Oberflächenabdichtung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Oberflächenabdichtung und Rekul-

tivierung in 2067 und 2068 

4,5 ha 1.200.000 €/ha 

Oberflächenabdichtung und Rekul-

tivierung in 2093 bis 2094 

2,5 ha 1.200.000 €/ha 

Unterhaltung der Vegetations-

schicht (Grasflächen, Strauch- und 

Baumflächen) ab 2095 

7,7 ha 1.000 €/ha 

 

Anmerkungen: 

 

• Für die Oberflächenabdichtung wird der Aufbau gem. Deponieklasse I mit einem Ab-

dichtungssystem und einer Rekultivierungsschicht von 1 bis 1,70 m angenommen. Auf-

grund von Erfahrungswerten von AUC werden hierfür 1.200.000 €/ha angenommen. 

Die Kosten aus dem LBP sind in dieser Abschätzung enthalten. Die Baumaßnahme er-

folgt wie oben dargestellt. 

• Die Bauabschnitte E 1 sowie Teile von B 2a, B1 und B4 a sind bereits abgeschlossen. 

Die restliche Fläche der aktuellen Betriebsflächen wird voraussichtlich 2067 und 2068 

abgeschlossen. Abschließend werden im Jahr 2093 und 2094 die derzeit noch nicht 

ausgebauten Flächen B6 a und B6 b abgedichtet. 

• Die Kostenannahmen für den Unterhalt der Vegetationsschicht beruhen auf Erfah-

rungswerten von AUC. 
 

6.5 Titel 6: Oberflächenwassererfassung und -ableitung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben 1.200 m 1,70 €/m 

Reinigung/Unterhalt Regenklär- 

und Versickerungsbecken 

pauschal 2.800 €/Jahr 

 

Anmerkungen: 

 

• Die Kostenannahmen beruhen auf Erfahrungswerten von AUC. 

• Neben dem bestehenden Regenrückhaltebecken der Deponie wird nach dem Ab-

schluss der Deponie ein zweites Becken im Osten der Deponie errichtet. 
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6.6 Titel 7: Mess- und Kontrollprogramm 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Sickerwasser- und Oberflächen-

wasseruntersuchungen 

Pauschal  3.400 €/Jahr 

Überprüfung Deponiesetzungen 

jährlich 

Pauschal 2.800 €/Jahr 

 

Anmerkungen: 

 

• Die Kostenannahmen wurden aus der Deponie Litzholz übernommen. 

 

6.7 Titel 8: Rück- und Umbaumaßnahmen 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Abbruch und Demontage der Ge-

bäude 

Pauschal 500.000 € 

 
Anmerkungen: 
 

• Im Jahr 2124 wurden für den Rückbau der restlichen Infrastruktur (Zaun, Sickerwasser-
becken, Zufahrt etc.) 500.000 € berücksichtigt. 

 

6.8 Titel 9: Unerwartete Maßnahmen 

In der vorstehenden Kostenzusammenstellung sind die bekannten Kosten im Zusammen-
hang mit der Stilllegungs- und Nachsorgephase der Deponie berücksichtigt. 
 

Dabei wird davon ausgegangen, dass die generelle Haltbarkeit der wesentlichen Deponie-
bestandteile wie z.B. endgültige Oberflächenabdichtung dem Betrachtungszeitraum ent-
spricht und lediglich kleinere Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich wer-
den. 
 
Für kleinere unerwartete Maßnahmen wurde ein Kostenansatz in Höhe von 10.000 €/a be-
rücksichtigt. Größere nicht absehbare Maßnahmen sind dementsprechend in den obenste-
henden Kostenangaben nicht berücksichtigt. 
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7 BERECHNUNGSERGEBNIS 

Als Ergebnis der vorstehenden Berechnung der Rückstellungen ergibt sich nach dem heu-
tigen Kenntnisstand (Stand 31.12.2023) für den angenommenen Nachsorgezeitraum der 
Deponie „Unter Kaltenbuch“ ein Rückstellungsbetrag für die Stilllegung und Nachsorge in 
Höhe von 13.733.254 € 
 
 
Aufgrund der Unsicherheiten, die in den getroffenen Annahmen enthalten sind, empfehlen 
wir die Berechnung der Nachsorgekosten bei Bedarf überprüfen zu lassen.  
 
Für Rückfragen steht der Unterzeichner gerne zur Verfügung. 
 
Augsburg, 22.02.2024 
 
AU Consult GmbH 

 
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Huber 
- Geschäftsführer - 
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Sickerwassermengenprognose 

 

  



Anlage 1

Sickerwassermengenprognose Deponie Unter Kaltenbuch

Annahmen:

Niederschlag Mittelwert 2005 - 2022, Seite 49 Jahresbericht 2022 783 l/m²

Anteil Sickerwasser an Niederschlag bei offenen Flächen: 15 %

Anteil Sickerwasser an Niederschlag bei geschlossenen Altflächen 1965 (E 1, B 1, B 2 a + b, B 3 a, B 4 a, B 4 b1 + b2, B 2 b, B 2 c, B 3 b und B 5):5 %

Anteil Sickerwasser an Niederschlag bei geschlossenen Neuflächen (B 6 a und b): 1,5 %

Bauabschnitt Fläche

Geschlossene Altfläche 52.100 m²

Offene Fläche in 2093 und 2094 25.000 m²

Geschlossene Neuflächen ab 2095 25.000 m²

Gesamtfläche 77.100 m²

Sickerwasssermengenprognose 

2065 2066 ab 2067

Geschlossene Altfläche 2.040 2.040 2.040

Offene Fläche 2.936 1.468 0

Geschlossene Neufläche 0 147 294

Sickerwasseranfall in m³ 5.321 3.833 2.345

AU Consult GmbH

Provinostr. 52

86153 Augsburg P:\AD07\Bearbeitung\Unter Kaltenbuch\230926 Berechnungstabelle



Landratsamt Alb-Donau-Kreis- Nachsorgekosten 
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Anlage 2 
 

Kostenübersicht 

  



Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023  

Stand: 22.02.2024

Deponie Unter Kaltenbuch

Lfd. Nr. Kostenbestandteil Turnus Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis Gesamtpreis Dauer Zeitraum Jahreskosten Stilllegungs- und Nachsorgezeitraum

(Preisstand 2023) (Preisstand 2023) (Preisstand 2023)   2067 2068 2093 2094 2095 2096 2097

  

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb laufend 1 psch 21.700,00 € 21.700 € 21.700 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 21.700 €/a 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 €

Messgeräte und EDV laufend 1 psch 500,00 € 500 € 500 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 500 €/a 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.) laufend 1 psch 500,00 € 500 € 500 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 500 €/a 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Versicherung laufend 1 psch 2.500,00 € 2.500 € 2.500 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 2.500 €/a 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude laufend 1 psch 3.000,00 € 3.000 € 3.000 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 3.000 €/a 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb   28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 €
  

  

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung   

  

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre laufend 1,00 psch 36.500,00 € 36.500 € 36.500 € 3 Jahr(e) 2093 - 2124 36.500 €/a 36.500 €

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung laufend 1,00 psch 29.520,00 € 29.520 € 29.520 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 29.520 €/a 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 €

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle laufend 1,00 psch 50.000,00 € 50.000 € 50.000 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 50.000 €/a 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Druckprüfung jährlich laufend 1,00 psch 1.500,00 € 1.500 € 1.500 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 1.500 €/a 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

Wartung Pumpen laufend 1,00 psch 1.500,00 € 1.500 € 1.500 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 1.500 €/a 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung   119.020 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 €
  

  

3. Sickerwasserbehandlung   

  

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

2093 laufend 5.321,00 m³ 2,35 € 12.504 € 12.504 € 1 Jahr(e) 2093 12.504 €/a 12.504 €

2094 laufend 3.833,00 m³ 2,35 € 9.008 € 9.008 € 1 Jahr(e) 2094 9.008 €/a 9.008 €

2095 laufend 2.345,00 m³ 2,35 € 5.511 € 5.511 € 30 Jahr(e) 2095-2124 5.511 €/a  5.511 € 5.511 € 5.511 €

  

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung   12.504 € 9.008 € 5.511 € 5.511 € 5.511 €
  

  

4. Oberflächenabdichtung   

  

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

einmalig 4,50 ha 1.200.000,00 € 5.400.000 € 5.400.000 € 2 Jahr(e) 2067,2068 2.700.000 €/a 2.700.000 € 2.700.000 €

einmalig 2,50 ha 1.200.000,00 € 3.000.000 € 3.000.000 € 2 Jahr(e) 2093,2094 1.500.000 €/a 1.500.000 € 1.500.000 €

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

ab 2095 laufend 7,70 ha 1.000,00 € 7.700 € 7.700 € 30 Jahr(e) 2095- 2124 7.700 €/a 7.700 € 7.700 € 7.700 €

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung   2.700.000 € 2.700.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 7.700 € 7.700 € 7.700 €
  

  

  

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung   

  

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben laufend 1.200,00 m 1,70 € 2.040 € 2.040 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 2.040 €/a 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 €

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken laufend 2,00 Stck 2.800,00 € 5.600 € 5.600 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 5.600 €/a 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 €

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung  7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 €
 

 

6 Monitoring/Dokumentationen  

 

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen jährlich 1,00 psch 3.400,00 € 3.400 € 3.400 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 3.400 €/a 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

 Überprüfung Deponiesetzungen alle 5 Jahre 1,00 psch 2.800,00 € 2.800 € 2.800 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 2.800 €/a 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 €

 

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm  6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

 

 

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen  

 

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge einmalig 1,00 psch 500.000,00 € 500.000 € 500.000 € 1 Jahr(e) 2124 500.000 €/a

 

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen  0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
 

 

8 Unerwartete Maßnahmen  

 

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen laufend 1,00 psch 10.000,00 € 10.000 € 10.000 € 32 Jahr(e) 2093 - 2124 10.000 €/a 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

 

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen  10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
 

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 8  2.700.000 € 2.700.000 € 1.683.564 € 1.643.568 € 147.771 € 147.771 € 147.771 €

AU Consult GmbH 240222 Berechnungstabelle_Unter KaltenbuchAnlage 2 Kostenübersicht Stand: 09.01.2017



Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023

Stand: 22.02.2024

Deponie Unter Kaltenbuch

Lfd. Nr. Kostenbestandteil

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Messgeräte und EDV

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.)

Versicherung

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle

Druckprüfung jährlich

Wartung Pumpen

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

3. Sickerwasserbehandlung

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

2093

2094

2095

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung

4. Oberflächenabdichtung

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

ab 2095

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung

6 Monitoring/Dokumentationen

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen

 Überprüfung Deponiesetzungen

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

8 Unerwartete Maßnahmen

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 8

2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112

21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 €

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €

3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €

28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 €

36.500 €

29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 €

50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 119.020 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 €

5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 €

5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 €

7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 €

7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 €

2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 €

5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 €

7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 €

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 €

6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 184.271 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 €

AU Consult GmbH 240222 Berechnungstabelle_Unter KaltenbuchAnlage 2 Kostenübersicht Stand: 09.01.2017



Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023

Stand: 22.02.2024

Deponie Unter Kaltenbuch

Lfd. Nr. Kostenbestandteil

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Messgeräte und EDV

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.)

Versicherung

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle

Druckprüfung jährlich

Wartung Pumpen

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

3. Sickerwasserbehandlung

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

2093

2094

2095

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung

4. Oberflächenabdichtung

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

ab 2095

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung

6 Monitoring/Dokumentationen

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen

 Überprüfung Deponiesetzungen

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

8 Unerwartete Maßnahmen

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 8

2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 Summe

21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 21.700 € 694.400 €
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 16.000 €
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 16.000 €

2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 80.000 €
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 96.000 €

28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 28.200 € 902.400 €

 36.500 € 109.500 €
29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 29.520 € 944.640 €
50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 1.600.000 €
1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 48.000 €
1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 48.000 €

82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 82.520 € 119.020 € 82.520 € 2.750.140 €

12.504 €

9.008 €

5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 165.323 €

5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 5.511 € 186.834 €

5.400.000 €

3.000.000 €

7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 231.000 €

7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 8.631.000 €

 

 

 

 
2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 65.280 €
5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 179.200 €

7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 7.640 € 244.480 €

 
3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 108.800 €
2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 89.600 €

6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 198.400 €

 

 

 

 
500.000 € 500.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 500.000 €

 

 

 
10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 320.000 €

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 320.000 €

147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 147.771 € 184.271 € 647.771 € 13.733.254 €

AU Consult GmbH 240222 Berechnungstabelle_Unter KaltenbuchAnlage 2 Kostenübersicht Stand: 09.01.2017



Landratsamt Alb-Donau-Kreis- Nachsorgekosten 
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Zusammenfassende Kostenübersicht 

 



Anlage 3

Deponie Unter Kaltenbuch - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Kostenverteilung über die Zeit
Ziffer Kostenbestandteil

2067 2068 2093 2094 2095 2096 2097

1 Allgemeiner Deponiebetrieb 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a

2 Sickerwassererfassung und -speicherung 119.020 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a

     

3 Sickerwasserbehandlung 12.504 €/a 9.008 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a

       

4 Oberflächenabdichtung 2.700.000 €/a 2.700.000 €/a 1.500.000 €/a 1.500.000 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a

6 Mess- und Kontrollprogramm 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a

8 Unerwartete Maßnahmen 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a

     

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9 2.700.000 €/a 2.700.000 €/a 1.683.564 €/a 1.643.568 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Unter Kaltenbuch\240222 Berechnungstabelle_Unter Kaltenbuch



Anlage 3

Deponie Unter Kaltenbuch - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

6 Mess- und Kontrollprogramm

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

8 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104

28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a

82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a

       

5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a

       

7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a

7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a

6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a

0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a

10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a

       

147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Unter Kaltenbuch\240222 Berechnungstabelle_Unter Kaltenbuch



Anlage 3

Deponie Unter Kaltenbuch - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

6 Mess- und Kontrollprogramm

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

8 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a

82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 119.020 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a

       

5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a

       

7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a

7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a

6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a

0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a

10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a

       

147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 184.271 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a

AU Consult GmbH
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Anlage 3

Deponie Unter Kaltenbuch - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

6 Mess- und Kontrollprogramm

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

8 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118

28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a

82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a

       

5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a

       

7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a

7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a

6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a

0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a

10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a

       

147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a

AU Consult GmbH
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Anlage 3

Deponie Unter Kaltenbuch - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

6 Mess- und Kontrollprogramm

7 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

8 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

 

2119 2120 2121 2122 2123 2124 Summe

28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 28.200 €/a 902.400

82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 82.520 €/a 119.020 €/a 82.520 €/a 2.750.140

      

5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 5.511 €/a 186.834

      

7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 7.700 €/a 8.631.000

7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 7.640 €/a 244.480

6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 6.200 €/a 198.400

0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 0 €/a 500.000 €/a 500.000

10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 10.000 €/a 320.000

      

147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 147.771 €/a 184.271 €/a 647.771 €/a 13.733.254

AU Consult GmbH
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