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1 VERANLASSUNG/AUFGABENSTELLUNG 

Im Jahre 2018 hat der Landkreis Alb-Donau für die Deponie Litzholz eine Stilllegungs- und 

Nachsorgekostenberechnung durchgeführt. Aufgrund der Entwicklung auf der Deponie Litz-

holz und der geänderten allgemeinen Randbedingungen hat der Landkreis Alb-Donau die 

AU Consult GmbH mit der Überprüfung und Aktualisierung der Berechnung aus dem Jahre 

2018 beauftragt.  

 

Die Deponie befindet sich derzeit noch im Ablagerungsbetrieb. Auf der Grundlage der aktu-

ellen Situation ist in Abstimmung mit dem Alb-Donau-Kreis ein realistisches Szenario für 

den weiteren Betrieb, den Abschluss und die Nachsorge der Deponie zu entwickeln und auf 

dieser Grundlage die Berechnung der Nachsorgekosten durchzuführen.  

 

Die Berechnungsergebnisse werden hiermit vorgelegt. 

 

2 ALLGEMEINES 

In nachfolgender Abbildung 1 sind entsprechend der Deponieverordnung die einzelnen De-

poniephasen dargestellt. 

 

 
Abbildung 1: Deponiephasen gem. Deponieverordnung 

 

Der zu kalkulierende Mindest-Nachsorgezeitraum beträgt gemäß § 18 Deponieverordnung 

(DepV) 30 Jahre. 
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3 BESCHREIBUNG DER DEPONIE 

3.1 Art und Größe der Deponie 

Der Landkreis Alb-Donau betreibt die Deponie Litzholz auf der Grundlage des Planfeststel-

lungsbeschlusses des Regierungspräsidiums Tübingen vom 06.09.1983. Die Deponie Litz-

holz wurde ursprünglich als Hausmülldeponie betrieben.  

 

Die Deponie Litzholz in Ehingen-Sontheim besteht aktuell aus den Auffüllabschnitten I, II, 

III, III a, IV, IV a und V a, der im Jahr 2016 ausgebaut wurde. Die Auffüllabschnitte I – III und 

faktisch der AFA IV sind verfüllt, der aktuelle Verfüllbetrieb findet in den Auffüllabschnitt IV a 

und V a statt. 

 

In den Auffüllabschnitte I - III und teilweise IV wurde überwiegend klassischer Hausmüll 

abgelagert, während in den Auffüllabschnitten III a und IV a lediglich noch mineralischer 

Abfall entsprechend den Anforderungen des TASi bzw. der DepV eingebaut wurden. 

 

Eine Zwischenabdichtung zwischen dem Hausmüllbereich (bis einschl. AFA IV) und dem 

mineralischen Bereich (ab AFA IV a) ist nicht vorhanden. Lediglich der auf der alten Haus-

mülldeponie gelegene Auffüllabschnitt III a verfügt über eine eigene (Basis-) Abdichtung 

zum Altbereich. 

 

Der weitere Ausbau der Deponie ist mit den Auffüllabschnitten V b und VI vorgesehen. 

 

 

Abbildung 2: Deponie Litzholz (mit Bauabschnittskennzeichnung) 
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Tabelle 1: Kenndaten der Bauabschnitte (Angaben aus Litzholz Jahresbericht 2022) 

Bauabschnitt Fläche Verfüllung 

AFA I 1,74 ha Vollständig 

AFA II 1,39 ha Vollständig 

AFA III (Gesamtfläche) 1,63 ha Teilweise 

AFA IV 0,98 ha Teilweise 

AFA IV a 0,79 ha Teilweise 

AFA V a 0,80 ha Teilweise 

AFA V b und VI 1,83 ha Noch nicht ausgebaut 

Summe 9,16 ha  

 

Von der Gesamtfläche sind derzeit 7,33 ha ausgebaut. Die Bauabschnitte V b und VI stehen 

mit einer Fläche von ca. 1,83 ha für den Ausbau noch zur Verfügung.  

 

Für die weitere Betrachtung wird folgende Flächenaufteilung festgelegt: 

 

 

Hausmüllbereich (HM):    AFA I, II, III und IV, 5,74 ha bzw. 63 % 

Mineralischer Bereich (BM):   AFA IV a, V a, V b und VI, 3,42 ha bzw. 37 % 

 

3.2 Beschreibung der Nebeneinrichtungen 

Auf der Deponie Litzholz befinden sich folgende Nebeneinrichtungen: 

 

• Funkbetätigtes Eingangstor 

• Waagegebäude mit EDV-Anlage und Ampelanlage 

• Bodenwaage mit Wiegedatenverarbeitung (50 t) 

• Betriebsgebäude mit Aufenthaltsraum, Küche, WC’s, Dusche, Besprechungsraum 

und Aktenraum 

• Schwarz-Weiß-Container 

• Wartungshalle mit angebautem Lagerraum mit Schmierstofflager 

• Kompaktorspur, Wartungsgrube 

• Trafostation mit Messeinrichtungen zur Stromabnahme 

• TAD Müllzwischenlager 

• Waschplatz mit Schlammfang 

• Gerätehalle 

• Kompostieranlage für Grüngut 

• Deponiegasförder- und Behandlungsanlage (Schwachgasanlage) 

• Bituminös befestigte Deponiezufahrtwege 
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• Gastank 

• Pumpwerk und überdachtes Sickerwassersammelbecken 

• Regenklärbecken 

• Kompaktorhalle 

 

3.3 Beschreibung der Oberflächenabdichtung und Rekultivierung 

Die Abschnitte AFA I bis II sind seit 1999 endgültig abgedeckt. Der Abschnitt III ist bis auf 

eine Teilfläche von 0,19 ha (III a) ebenfalls endabgedeckt. Der Abschnitt AFA IV ist temporär 

abgedeckt. 

 

Die Abschnitte AFA I und II sowie die unteren Ablagerungsbereiche der Abschnitte AFA III 

und IV sind bereits rekultiviert. 

 

3.4 Beschreibung Sickerwassererfassung 

Für die ehem. Hausmülldeponie (AFA I, II, III, IV) bzw. den nach Stand der Technik betrie-

benen Deponiebereich (AFA III a – IV a) bestehen zwei getrennte Sickerwassererfassungs-

systeme.  

 

Das Sickerwasser der ehem. Hausmülldeponie wird in das überdachte Sickerwasserbecken 

geleitet und von dort mittels Tankwagen zum Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal (TAD) trans-

portiert und wird dort eingedüst. In das Sickerwassererfassungssystem des Hausmüllbe-

reichs wird auch das Schmutzwasser aus dem Abfallzwischenlager der TAD eingeleitet. 

 

Das Sickerwasser aus dem ausgebauten "mineralischen" Teil und aus den zukünftigen Auf-

füllabschnitten Vb und VI wird mittels einer Ringleitung im Revisionsweg im Freispiegelge-

fälle zum Pumpwerk neben dem Sickerwasserbecken abgeleitet und von dort mittels einer 

Druckleitung (ca. 3.500 m) nach Kirchbierlingen gepumpt. Dort wird es - nach dem RÜB - in 

die Kanalisation eingeleitet, von wo es dann zur Kläranlage fließt. Der auf den Altabschnitten 

errichtete Auffüllabschnitt IIIa ist mit einer separaten Leitung an das Sickerwassererfas-

sungssystem des neueren Deponiebereichs angeschlossen. 

 

Die Sickerwassererfassung- und -behandlung besteht aus folgenden Bauteilen: 

• Sickerwasserdränageleitungen 

• Sickerwassersammelleitungen 

• Sickerwasserschächten 

• Sickerwasserbecken überdacht 

• Sickerwasserpumpen 

• Sickerwasserdruckleitung 
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3.5 Beschreibung der Gaserfassung 

Das in den Auffüllabschnitten I, II, III und IV anfallenden Deponiegas wird aktiv erfasst und 

zentral behandelt. Die Aktiventgasungsanlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Kom-

ponenten: 

 

• Schwachgasanlage 

• Zentrale Gasregelstation – 3 Hauptgasleitungen: 

o Leitung 1: altes Leitungssystem der Gasbrunnen (stillgelegt) 

o Leitung 2: Anschluss der dezentralen Gasregelstation 

o Leitung 3: Anschluss der Sickerwassersammler Si 3 – Si 12 

• Dezentrale Gasregelstation: Anschluss der 14 Gasbrunnen sowie der Gas-/Sicker-

wasserschächte des südlichen Randbereiches 

 

4 VORGESEHENER WEITERER DEPONIEBETRIEB UND GRUNDLAGEN 

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat die Deponie zum Stand Februar 2023 noch ein Rest-

volumen von ca. 455.000 m³. Ausgehend von diesem Restvolumen und einem jährlichen 

Volumenverbrauch von ca. 6.000 m³/a ergibt sich eine Restlaufzeit für den mineralischen 

Bereich von ca. 76 Jahren. Der Hausmüllbereich befindet sich bereits in der Stilllegungs-

phase. 

 

Auf der Grundlage der aktuellen Datenlage gehen wir von folgendem Deponieszenario aus: 

 

• Hausmüllbereich befindet sich bereits in der Stilllegungsphase 

• Restverfüllung AFA IV a und AFA V a in 23 Jahren in 2045 

• Ausbau AFA V b in 2043 

• Restverfüllung AFA V b in 2067 

• Ausbau AFA VI in 2065 

• Restverfüllung AFA VI in 2098 

• Oberflächenabdichtung AFA III a, IV, IV a und V a in 2046 

• Oberflächenabdichtung AFA V b in 2066 

• Oberflächenabdichtung AFA VI in 2099 
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5 GRUNDLAGEN FÜR DIE ERMITTLUNG DER NACHSORGEKOSTEN 

5.1 Berechnungsgegenstand 

Die Nachsorgekostenberechnung beinhaltet diejenigen Kosten, die im Rahmen der Stillle-

gung und nach der Rekultivierung der Deponien entstehen (Überwachung, Unterhalt etc.). 

Dauer der Deponienachsorge. 

5.2 Beginn und Ende der Deponienachsorge 

Das Ende der Nachsorge wird mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Qualität des Sicker-

wassers bestimmt. Frühestens mit Einhaltung der Ablaufwerte für Direkteinleitung des An-

hang 51 der Abwasserverordnung (CSB: 200 mg/l, NH4-N: 70 mg/l) ist eine Entlassung aus 

der Nachsorge möglich. In nachstehender Grafik haben wir die aktuellen Sickerwasserana-

lysen aus dem Hausmüllbereich für die relevanten Parameter CSB und NH4-N ausgewertet. 

Wie dieser Grafik zu entnehmen ist, ist nicht vor 2114 mit der Einhaltung der o.g. Ablauf-

grenzwerte zu rechnen.  

 

 
Abbildung 3: Deponie Litzholz Auswertung Sickerwasseranalysen 

 

Aufgrund der Tatsache, dass bis zum Beginn der Nachsorge ein Großteil der organischen 

Substanz bereits abgebaut ist, empfehlen wir von dem in der DepV vorgeschriebenen Min-

destzeitraum von 30 Jahren auszugehen. Der Beginn und Ende des Stilllegungs- und Nach-

sorgezeitraums werden wie folgt empfohlen: 

 

Hausmüllbereich:   seit 1995 

Mineralischer Bereich:   01.01.2099 – 31.12.2129 
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5.3 Preisbasis 

Die Kostenansätze wurden auf Basis der Preise des Jahres 2023 festgelegt.  

 

5.4 Mehrwertsteuer 

Die Kostenansätze beinhalten die Mehrwertsteuer in der aktuellen Höhe von 19 %. 

 

5.5 Allgemeine Angaben zur Berechnung 

Die Kalkulationsansätze beruhen auf Angaben des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis sowie 

auf Erfahrungswerten der AU Consult GmbH.  

 

Die Zusammenstellung der Nachsorgekosten erfolgte in Tabellenform. Für jede Deponie 

wurde eine eigene Berechnungstabelle erstellt, in der die nachfolgenden Kostengruppen 

erfasst wurden: 

 

• Allgemeiner Nachsorgebetrieb 

• Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung 

• Sickerwasserbehandlung 

• Oberflächenabdichtung 

• Deponiegaserfassung 

• Oberflächenwassererfassung und -ableitung 

• Mess- und Kontrollprogramm 

• Rückbau- und Umbaumaßnahmen 

• Unerwartete Maßnahmen 
 

Darüber hinaus wurde eine Übersichtstabelle erstellt, in der die Gesamtkosten der Kosten-

gruppen zusammengefasst sind. 
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6 KOSTEN STILLLEGUNGS- UND NACHSORGEZEITRAUM (2100 – 2129) 

6.1 Titel 1: Allgemeiner Deponiebetrieb 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz Hausmüll-

bereich 

Mineralischer 

Bereich 

Personalkosten (Verwal-

tung und Technik) anteilig 

bis 2046 

Pauschal 21.700 €/Jahr 16.850 €  

Personalkosten ab 2046 Pauschal 21.700 €/Jahr 10.600 € 6.250 € 

Messgeräte und EDV Pauschal 2.800 €/Jahr 1.800 € 1.000 € 

Geschäftskosten (Tele-

fon, Dienstwagen etc.) 

Pauschal 5.600 €/Jahr 3.500 € 2.100 € 

Versicherungen pauschal 5.000 €/Jahr 3.150 € 1.850 € 

Wartung und Instandhal-

tung Betriebsgebäude 

Pauschal 3.000 €/Jahr 1.890 € 1.110 € 

Pacht Pauschal 98.000 €/Jahr  98.000 € 

Naturschutzrechtliche 

Maßnahmen 

Pauschal 442.400 € 278.700 € 163.700 € 

 

Anmerkungen: 

 

• Bei den Personalkosten werden 0,2 Techniker (60.000 € pro Person und Jahr) und 

0,05 Verwaltung (97.000 €/pro Person und Jahr) angenommen. Bis zum Jahr 2026 

werden die Personalkosten vollständig dem Hausmüll zugeordnet. Ab 2046 wird im 

Hausmüllbereich für den restlichen Betrachtungszeitraum der flächenbezogene An-

teil angesetzt. 

• Bei den Ansätzen für die Messgeräte, EDV, Geschäftskosten, Versicherungen und 

der Pacht werden Erfahrungswerte des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis angenom-

men. Für die Aufteilung zwischen Hausmüll und Mineralischen Bereich wird der Flä-

chenschlüssel angewendet. 

• Für die Wartung und Instandhaltung der Betriebsgebäude werden jährlich 1 % der 

Investitionskosten angenommen. Die Investitionskosten der verbleibenden Gebäude 

wurden auf 300.000 € geschätzt. Für die Aufteilung zwischen Hausmüll und Minera-

lischen Bereich wird der Flächenschlüssel angewendet. 

• Die Pachtkosten wurden auf der Grundlage der Berechnung aus dem Jahre 2022 

gerundet übernommen. Im Hausmüllbereich fallen keine Pachtkosten an. 

• Derzeit gehen wir davon aus, dass ein Teil der Deponiefläche nicht wie ursprünglich 

vorgesehen aufgeforstet werden kann (siehe 52. Dienstbesprechung UM mit RP im 

April 2016). In der Dienstbesprechung wurde ausgeführt, dass bei einer Erddeponie 



Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekosten 
240222 Nachsorgekosten_Litzholz 

Seite 9 

mit ca. 45 ha für die naturschutzrechtlichen Maßnahmen sowie die Waldausgleichs-

fläche (Nutzungsdauer > 25 bis 30 Jahre) insgesamt mit Zusatzkosten von 1.641.000 

€. Unter Berücksichtigung der Deponiefläche und einer Preissteigerung wird in Ab-

stimmung mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis für diese naturschutzrechtlichen 

Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 442.400 € angesetzt. Für die Aufteilung zwi-

schen Hausmüll und Mineralischen Bereich wird der Flächenschlüssel angewendet. 

 

6.2 Titel 2: Sickerwassererfassung und -speicherung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz Hausmüll-

bereich 

Mineralischer 

Bereich 

Erneuerung Sickerwas-

serpumpenanlage alle 15 

Jahre erstmals 2099 

Pauschal 36.500 €  36.500 € 

Allgemeine Wartungs- 

und Instandhaltungsmaß-

nahmen der Sickerwas-

sererfassung 

Pauschal 76.000 €/ 

Jahre 

47.900 €/ 2 

Jahre 

28.100 € 

Unterhalt Sickerwasser-

druckleitung alle 10 

Jahre, erstmals 2099 

Pauschal 4.000 €  4.000 € 

Reinigung Sickerwasser-

dränagen und -kanäle 

(Spülung und Kamerabe-

fahrung) ab 2051 im HM-

Bereich alle 2 Jahre 

pauschal 100.000 €/Jahr 63.000 € 37.000 € 

Druckprüfung Sickerwas-

serdruckleitung alle 10 

Jahre 

Pauschal 15.000 €/Stck.  15.000 €/Stck. 

Wartung Pumpen Pauschal 1.100 €/Jahr 

 

 1.100 €/Jahr 

 

 
Anmerkungen: 
 

• Für die Erneuerung der Sickerwasserpumpenanlage wurde das Angebot der Fa- 
Oekermann für Unter Kaltenbuch vom August 2022 zu Grunde gelegt. Es wird da-
von ausgegangen, dass die Pumpanlage alle 15 Jahre zu erneuern ist. Diese Kos-
ten werden vollständig dem Mineralischen Bereich zugeordnet. 

• Wir gehen derzeit davon aus, dass im Laufe des Nachsorgebetriebes ein Teil der 
Sickerwasserleitungen saniert werden müssen. Durchführung von allgemeinen In-
standhaltungsmaßnahmen insbesondere an der Sickerwassererfassung (Sicker-
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wasserdränagen, Schachtbauwerke), aber auch bei Sickerwassertransportleitun-
gen. Hier wird davon ausgegangen, dass jährlich 1 % der Gesamtlänge zu sanieren 
ist. Im Hausmüllbereich werden diese Kosten ab 2024 alle 2 Jahre angesetzt. Die 
Sanierungskosten werden mit 1.740 € pro m Rohrleitung veranschlagt. Die Gesamt-
länge der Sickerwasserleitungen beträgt ca. 4.370 m. Diese Annahmen werden kal-
kulatorisch angesetzt und über den gesamten betrachteten Zeitraum als laufende 
Instandhaltungsmaßnahmen in die Rückstellungsberechnung eingestellt. Für die 
Aufteilung zwischen Hausmüll und Mineralischen Bereich wird der Flächenschlüssel 
angewendet. 

• Auf der Trasse der Druckleitung befinden sich 10 Schächte, in denen je 2 Edelstahl-
verbindungsstücke montiert sind, die alle 10 Jahre ausgetauscht werden müssen. 
Aufgrund von Erfahrungswerten werden hierfür 200 € je Stück angesetzt. Diese 
Kosten werden vollständig dem Mineralischen Bereich zugeordnet. 

• Bei den Ansätzen für die Reinigung der Sickerwasserdränagen, Kamerabefahrung, 

Druckprüfungen und Pumpenwartung werden Erfahrungswerte des Landratsamtes 

Alb-Donau-Kreis angenommen. Für die Aufteilung zwischen Hausmüll und Minerali-

schen Bereich wird der Flächenschlüssel angewendet. Es wird davon ausgegangen, 

dass im Hausmüllbereich die Spülung und Kamerabefahrung ab 2051 nur noch alle 

2 Jahre erfolgt. 

 

6.3 Titel 3: Sickerwasserbehandlung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen: 

 

• Das Sickerwasser aus dem mineralischen Teil (AFA IV a, V a, V b und VI) wird direkt in 

die Kläranlage abgeleitet. Hierfür werden 2 €/m³ in Ansatz gebracht.  

• Das Sickerwasser aus dem Hausmüllbereich (AFA I, II, III und IV) wird derzeit in das 

Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal eingedüst. Es werden Behandlungskosten von 23,50 

€/m³ in Ansatz gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass das Sickerwasser ab 2030 

ohne Vorbehandlung in die Kläranlage abgeleitet werden kann. Deshalb wird ab 2030 

ein Ansatz von 2 €/m³ angenommen. 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz 

Laufende Kosten Sickerwasserbe-

handlung Hausmüllbereich 

  

Sickerwassermengen   

ab 2024 2.727 m³ 22,80 €/m³ 

Ab 2030 2.727 m³ 2 €/m³ 

Laufende Kosten Sickerwasserbe-

handlung mineralischer Teil 

  

Sickerwassermengen   

2099 2.090 m³ 2 €/m³ 

Ab 2100 487 m³ 2 €/m³ 
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• Die angenommenen Sickerwassermengen sind der in Anlage 1 beiliegenden Sicker-

wassermengenabschätzung zu entnehmen. 
 

6.4 Titel 4: Oberflächenabdichtung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz Hausmüll-

bereich 

Mineralischer 

Bereich 

Sanierung Oberflächen-

abdichtung in AFA I, II und 

III in 2046 

4,76 ha 750.000 €/ha 3,57 Mio. €  

Oberflächenabdichtung 

und Rekultivierung AFA 

IV, IV a und V a in 2046 

2,76 ha 1.500.000 €/ha  4,14 Mio. € 

Oberflächenabdichtung 

und Rekultivierung AFA V 

b in 2066 

0,58 ha 1.500.000 €/ha  0,87 Mio. € 

Oberflächenabdichtung 

und Rekultivierung AFA VI 

in 2099 

1,25 ha 1.500.000 €/ha  1,875 Mio. € 

Unterhaltung der Vegetati-

onsschicht (Grasflächen, 

Strauch- und Baumflä-

chen) ab 2024 bis 2098 

4,76 ha 1.000 €/ha 4.760 €  

Unterhaltung der Vegetati-

onsschicht (Grasflächen, 

Strauch- und Baumflä-

chen) bis 2099 

7,9 ha 1.000 €/ha 5.000 € 2,900 € 

Unterhaltung der Vegetati-

onsschicht (Grasflächen, 

Strauch- und Baumflä-

chen) ab 2100 

9,2 ha 1.000 €/ha 5.800 € 3.400 € 

 

 

Anmerkungen: 

 

• Der Hausmüllbereich ist bereits endgültig rekultiviert. Die Oberflächenabdichtung ent-

spricht nicht dem heutigen Stand der Technik. Deshalb wird angenommen, dass im 

Zuge des weiteren Ausbaus der Deponie die Oberflächenabdichtung saniert werden 

muss. Es wurde ein Ansatz von 750.000 €/ha angenommen. 
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• Für die Oberflächenabdichtung wird der Aufbau gem. Deponieklasse II mit einer 2-lagi-

gen Abdichtungssystem und einer 2 m mächtigen Rekultivierungsschicht angenommen. 

Aufgrund von Erfahrungswerten von AUC werden hierfür 1.500.000 €/ha angenommen. 

Die Baumaßnahme erfolgt wie oben dargestellt. 

• Die Kostenannahmen für den Unterhalt der Vegetationsschicht beruhen auf Erfah-

rungswerten von AUC und werden flächenbezogen angesetzt. 
 

6.5 Titel 5: Deponiegaserfassung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz Hausmüll-

bereich 

Mineralischer 

Bereich 

Betrieb der Deponieentga-

sung 

Pauschal 44.000 €/Jahr 44.000 €  

Optimierung Entgasung in 

2025 

Pauschal 150.000 € 150.000 €  

Umstellung auf passive 

Entgasung mit Methanoxi-

dationsfilter in 2035 

Pauschal  120.000 € 120.000 €  

Wartung und Instandhal-

tung passive Entgasung 

Pauschal 5.000 €/Jahr 5.000 €  

 

 

Anmerkungen: 

 

• Die Kosten für die Deponiegaserfassung werden zu 100 % dem Hausmüllbereich zu-

geordnet. 

• Für den Betrieb der Aktiventgasung werden auf der Grundlage von Erfahrungswerten 

des Landkreises jährlich 44.000 € angesetzt. 

• Aufgrund der rückläufigen Gasmenge und -qualität wird im Jahr 2025 für die Optimie-

rung der Entgasungsanlage ein Ansatz von 150.000 € angenommen. 

• Umstellung von aktives auf passives Entgasungssystems: 

Hier wurde die Errichtung einer zentralen Methanoxidationsschicht (Biofilter) mit einer 

Größe von 1.500 m² im Jahre 2035 angenommen, da ab AFA Va kein Deponiegas mehr 

anfällt. Der Kostenansatz beruht auf einen Erfahrungswert von AUC. 

• Wartung und Instandhaltung passive Entgasung: 

Es werden jährlich 5.000 € Kosten angesetzt. 
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6.6 Titel 6: Oberflächenwassererfassung und -ableitung 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz Haus-

müllbe-

reich 

Mineralischer 

Bereich 

Herstellen Regenrückhal-

tebecken (Ost und West) 

2 Stück. 50.000 €/Stück.  50.000 €/Stück 

Reinigung/Unterhalt 

OFW-Gräben 

1.000 m 1,70 €/m, Jahr 1.100 € 600 € 

Reinigung/Unterhalt Re-

genrückhaltebecken 

2 Stück 2.800 €/Stück, 

Jahr 

 2.800 €/Stück, 

Jahr 

 

Anmerkungen: 

 

• Die Kostenannahmen beruhen auf Erfahrungswerten von AUC. 

• Neben dem bestehenden Regenrückhaltebecken im Osten der Deponie wird nach dem 

Abschluss der Deponie ein zweites Becken im Westen der Deponie errichtet. Die Kos-

ten werden vollständig dem mineralischen Bereich zugeordnet. 

• Die Kostenannahmen für die Reinigung/Unterhalt der OFW-Gräben beruhen auf Erfah-

rungswerten von AUC. Für die Aufteilung zwischen Hausmüll und Mineralischen Be-

reich wird der Flächenschlüssel angewendet.  
 

6.7 Titel 7: Mess- und Kontrollprogramm 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz Hausmüll-

bereich 

Mineralischer 

Bereich 

Sickerwasser- und Ober-

flächenwasseruntersu-

chungen 

Pauschal  3.400 €/Jahr 2.100 € 1.300 € 

FID-Messung alle 2 Jahre Pauschal 2.200 €/Jahr 2.200 €  

Überprüfung Deponieset-

zungen alle 5 Jahre 

Pauschal 2.800 €/Jahr 1.800 € 1.000 € 

 

Anmerkungen: 

 

• Die Kostenannahmen beruhen auf Erfahrungswerten von AUC und dem Alb-Donau-

Kreis. Für die Aufteilung zwischen Hausmüll und Mineralischen Bereich wird der Flä-

chenschlüssel angewendet. 
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6.8 Titel 8: Rück- und Umbaumaßnahmen 

Folgende Kostenbestandteile wurden erfasst: 

 

Kostenbestandteil Ansatz Kostenansatz Hausmüll-

bereich 

Minerali-

scher Be-

reich 

Abbruch und Demontage 

der Gebäude 

Pauschal 560.000 € 353.000 € 207.000 € 

 
Anmerkungen: 
 

• Im Jahr 2129 wurden für den Rückbau der restlichen Infrastruktur (Zaun, Sickerwasser-
becken, Zufahrt etc.) 560.000 € berücksichtigt. Für die Aufteilung zwischen Hausmüll 
und Mineralischen Bereich wird der Flächenschlüssel angewendet. 

 

6.9 Titel 9: Unerwartete Maßnahmen 

In der vorstehenden Kostenzusammenstellung sind die bekannten Kosten im Zusammen-
hang mit der Stilllegungs- und Nachsorgephase der Deponie berücksichtigt. 
 

Dabei wird davon ausgegangen, dass die generelle Haltbarkeit der wesentlichen Deponie-
bestandteile wie z.B. endgültige Oberflächenabdichtung dem Betrachtungszeitraum ent-
spricht und lediglich kleinere Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich wer-
den. 
 
Für kleinere unerwartete Maßnahmen wurde ein Kostenansatz in Höhe von 10.000 €/a be-
rücksichtigt. Ab 2099 werden im HM-Bereich nur noch 2.000 €/a berücksichtigt. Größere 
nicht absehbare Maßnahmen sind dementsprechend in den obenstehenden Kostenanga-
ben nicht berücksichtigt. Für die Aufteilung zwischen Hausmüll und Mineralischen Bereich 
wird der Flächenschlüssel angewendet. Den einzelnen Bereichen werden folgende Kosten 
zugeordnet: 
 
Hausmüll:   6.300 €/a (ab 2099: 2.000 €/a) 
Mineralischer Bereich: 3.700 € 
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7 BERECHNUNGSERGEBNIS 

Als Ergebnis der vorstehenden Berechnung der Rückstellungen ergibt sich nach dem heu-
tigen Kenntnisstand (Stand 31.12.2023) für den angenommenen Nachsorgezeitraum der 
Deponie Litzholz ein Rückstellungsbetrag für die Stilllegung und Nachsorge in Höhe von 
 

Haumüllbereich:   17.182.244 € 
 

Mineralischer Bereich:  10.506.910 € 
 

 
Aufgrund der Unsicherheiten, die in den getroffenen Annahmen enthalten sind, empfehlen 
wir die Berechnung der Nachsorgekosten bei Bedarf überprüfen zu lassen.  
 
Für Rückfragen steht der Unterzeichner gerne zur Verfügung. 
 
Augsburg, 22.02.2024 
 
AU Consult GmbH 

 
 
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Huber 
- Geschäftsführer - 
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Anlage 1 
 

Sickerwassermengenprognose 

 

  



Anlage 1

Sickerwassermengenprognose Deponie Litzholz

Annahmen:

Niederschlag 950 l/m²

Anteil Sickerwasser an Niederschlag bei offenen Flächen: 15 %

Anteil Sickerwasser an Niederschlag bei geschlossenen Altflächen (AFA I, II, III und IV): 5 %

Anteil Sickerwasser an Niederschlag bei geschlossenen Neuflächen (AFA IV a, V a, V b und VI): 1,5 %

Bauabschnitt Fläche

AFA I 17.400 m²

AFA II 13.900 m²

AFA III 16.300 m²

AFA IV 9.800 m²

AFA IV a 7.900 m²

AFA V a 8.000 m²

AFA V b 5.800 m²

AFA VI 12.500 m²

Summe 91.600 m²

Abdichtungsmaßnahmen

Geschlossene Altflächen 57.400 m²

AFA I 17.400 m²

AFA II 13.900 m²

AFA III 16.300 m²

AFA IV 9.800 m²

Geschlossene Neufläche  ab 2066 (AFA IV a, V a und V b) 21.700 m²

Geschlossene Neufläche  ab 2099 (AFA VI) 12.500 m²

Sickerwasssermengenprognose Hausmüllbereich (AFA I, II, III und IV)

2099 ab 2100

Offene Flächen in m² 0 0

Geschlossene Altfläche in m² 57.400 57.400

Sickerwasseranfall in m³ 2.727 2.727

Sickerwasssermengenprognose mineralischer Teil (AFA IV a, V a, V b und VI)

2099 ab 2100

Offene Flächen in m² 12.500 0

Geschlossene Neufläche in m² 21.700 34.200

Sickerwasseranfall in m³ 2.090 487

AU Consult GmbH

Provinostr. 52

86153 Augsburg P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\230923 Berechnungstabelle_Litzholz
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Anlage 2 
 

Kostenübersicht HM und BM 

  



Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023  

Stand: 22.02.2024

Deponie Litzholz - Hausmüllbereich

Lfd. Nr. Kostenbestandteil Turnus Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis Gesamtpreis Dauer Zeitraum Jahreskosten

(Preisstand 2023) (Preisstand 2023) (Preisstand 2023)   2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

  

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb laufend 1 psch 16.850,00 € 16.850 € 16.850 € 23 Jahr(e) 2024 - 2046 16.850 €/a 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 

Personalkosten Verwaltung und Betrieb laufend 1 psch 10.600,00 € 10.600 € 10.600 € 83 Jahr(e) 2047 - 2129 10.600 €/a

Messgeräte und EDV laufend 1 psch 1.800,00 € 1.800 € 1.800 € 106 Jahr(e) 2024 - 2129 1.800 €/a 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.) laufend 1 psch 3.500,00 € 3.500 € 3.500 € 106 Jahr(e) 2024 - 2129 3.500 €/a 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Versicherung laufend 1 psch 3.150,00 € 3.150 € 3.150 € 106 Jahr(e) 2024 - 2129 3.150 €/a 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude laufend 1 psch 1.890,00 € 1.890 € 1.890 € 106 Jahr(e) 2024 - 2129 1.890 €/a 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 

Pacht laufend 0 psch 98.000,00 €

Naturschutzrechtliche Maßnahmen einmalig 1 psch 278.700,00 € 278.700 € 278.700 € 1 Jahr(e) 2129 278.700 €/a

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb   27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 27.190 

  

  

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung   

  

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre laufend 0,00 psch 36.500,00 €

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung laufend 1,00 psch 47.900,00 € 47.900 € 47.900 € 53 Jahr(e) 2024 - 2129 47.900 €/a 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 

Unterhalt Sickerwasserdruckleitung laufend 0,00 psch 4.000,00 €

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle laufend 1,00 psch 63.000,00 € 63.000 € 63.000 € 67 Jahr(e) 2024 - 2129 63.000 €/a 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 

Druckprüfung alle 5 Jahre laufend 0,00 psch 15.000,00 €

Wartung Pumpen laufend 0,00 psch 1.100,00 €

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung   110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 110.900 

  

  

3. Sickerwasserbehandlung   

  

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

Hausmüllbereich

ab 2024 laufend 2.727,00 m³ 22,80 € 62.176 € 62.176 € 6 Jahr(e) 2024 - 2029 62.176 €/a 62.176 62.176 62.176 62.176 62.176 62.176 

ab 2030 laufend 2.728,00 m³ 2,00 € 5.456 € 5.456 € 100 Jahr(e) 2030 - 2129 5.456 €/a 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 

  

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung   62.176 62.176 62.176 62.176 62.176 62.176 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 

  

  

4. Oberflächenabdichtung   

  

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

Sanierung AFA I, II und III einmalig 4,76 ha 750.000,00 € 3.570.000 € 3.570.000 € 1 Jahr(e) 2046 3.570.000 €/a 3.570.000 

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

ab 2024 laufend 4,76 ha 1.000,00 € 4.760 € 4.760 € 75 Jahr(e) 2024 - 2098 4.760 €/a 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 

ab 2099 laufend 7,90 ha 1.000,00 € 7.900 € 7.900 € 1 Jahr(e) 2099 7.900 €/a

ab 2100 laufend 9,20 ha 1.000,00 € 9.200 € 9.200 € 30 Jahr(e) 2100 - 2129 9.200 €/a

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung   4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 3.574.760 

  

  

5. Deponiegaserfassung   

Betrieb der Deponieentgasung laufend 1 psch 44.000,00 € 44.000 € 44.000 € 12 Jahr(e) 2024 - 2035 44.000 €/a 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 

Optimierung der Entgasung einmalig 1 psch 150.000,00 € 150.000 € 150.000 € 1 Jahr(e) 2025 150.000 €/a 150.000 

Umstellung von aktiv auf passiv einmalig 1 psch 120.000,00 € 120.000 € 120.000 € 1 Jahr(e) 2035 120.000 €/a 120.000 

Wartung und Instandhaltung passive Entgasung einmalig 1 psch 5.000,00 € 5.000 € 5.000 € 94 Jahr(e) 2036 - 2129 5.000 €/a 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

  

Gesamtkosten Deponiegaserfassung und -behandlung   44.000 € 194.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 164.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

  

  

6. Oberflächenwassererfassung und -ableitung   

  

 Herstellen Regenrückhaltebecken einmalig 0,00 Stck 50.000,00 €

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben laufend 630,00 m 1,70 € 1.100 € 1.100 € 106 Jahr(e) 2024 - 2129 1.100 €/a 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken laufend 0,00 Stck 2.800,00 €

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung  1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

 

 

7. Monitoring/Dokumentationen  

 

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen jährlich 1,00 psch 2.100,00 € 2.100 € 2.100 € 106 Jahr(e) 2024 - 2129 2.100 €/a 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 €

FID-Messung alle 2 Jahre 1,00 psch 2.200,00 € 2.200 € 2.200 € 53 Jahr(e) 2024 - 2129 2.200 €/a 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 €

 Überprüfung Deponiesetzungen alle 5 Jahre 1,00 psch 1.800,00 € 1.800 € 1.800 € 22 Jahr(e) 2024 - 2129 1.800 €/a 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €

 

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm  3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 €

 

 

8. Rückbau- und Umbaumaßnahmen  

 

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge einmalig 1,00 psch 353.000,00 € 353.000 € 353.000 € 1 Jahr(e) 2129 353.000 €/a

 

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 

 

9. Unerwartete Maßnahmen  

 

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen bis 2098 laufend 1,00 psch 6.300,00 € 6.300 € 6.300 € 75 Jahr(e) 2024 - 2098 6.300 €/a 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen ab 2099 laufend 1,00 psch 2.000,00 € 2.000 € 2.000 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 2.000 €/a

 

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen  6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

 

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 9  260.326 € 362.826 € 258.526 € 212.826 € 258.526 € 214.626 € 201.806 € 156.106 € 201.806 € 156.106 € 203.606 € 276.106 € 162.806 € 117.106 € 162.806 € 118.906 € 162.806 € 117.106 € 162.806 € 117.106 € 164.606 € 117.106 € 3.732.806 €
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Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023

Stand: 22.02.2024

Deponie Litzholz - Hausmüllbereich

Lfd. Nr. Kostenbestandteil

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Messgeräte und EDV

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.)

Versicherung

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude

Pacht

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung

Unterhalt Sickerwasserdruckleitung

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle

Druckprüfung alle 5 Jahre

Wartung Pumpen

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

3. Sickerwasserbehandlung

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

Hausmüllbereich

ab 2024

ab 2030

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung

4. Oberflächenabdichtung

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

Sanierung AFA I, II und III

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

ab 2024

ab 2099

ab 2100

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung

5. Deponiegaserfassung

Betrieb der Deponieentgasung

Optimierung der Entgasung

Umstellung von aktiv auf passiv

Wartung und Instandhaltung passive Entgasung

Gesamtkosten Deponiegaserfassung und -behandlung

6. Oberflächenwassererfassung und -ableitung

 Herstellen Regenrückhaltebecken

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7. Monitoring/Dokumentationen

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen

FID-Messung

 Überprüfung Deponiesetzungen

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm

8. Rückbau- und Umbaumaßnahmen

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9. Unerwartete Maßnahmen

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen bis 2098

Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen ab 2099

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 9

2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078

10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 

1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 

20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 

47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 

63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 

63.000 110.900 63.000 110.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 

5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 

5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 

4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 

4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 €

2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 €

1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €

4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

110.856 € 156.556 € 112.656 € 156.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 112.656 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 112.656 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 €
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Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023

Stand: 22.02.2024

Deponie Litzholz - Hausmüllbereich

Lfd. Nr. Kostenbestandteil

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Messgeräte und EDV

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.)

Versicherung

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude

Pacht

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung

Unterhalt Sickerwasserdruckleitung

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle

Druckprüfung alle 5 Jahre

Wartung Pumpen

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

3. Sickerwasserbehandlung

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

Hausmüllbereich

ab 2024

ab 2030

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung

4. Oberflächenabdichtung

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

Sanierung AFA I, II und III

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

ab 2024

ab 2099

ab 2100

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung

5. Deponiegaserfassung

Betrieb der Deponieentgasung

Optimierung der Entgasung

Umstellung von aktiv auf passiv

Wartung und Instandhaltung passive Entgasung

Gesamtkosten Deponiegaserfassung und -behandlung

6. Oberflächenwassererfassung und -ableitung

 Herstellen Regenrückhaltebecken

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7. Monitoring/Dokumentationen

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen

FID-Messung

 Überprüfung Deponiesetzungen

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm

8. Rückbau- und Umbaumaßnahmen

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9. Unerwartete Maßnahmen

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen bis 2098

Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen ab 2099

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 9

Nachsorgephase
2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109

10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 €

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €

3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 €

1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 €

20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 €

0 €

47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 €

0 € 0 €

63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 47.900 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 €

5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 €

5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 €

4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 

7.900 €

9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 €

4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 7.900 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 €

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

 

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 €

2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 €

1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €  1.800 €

6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €

6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €

112.656 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 112.656 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 111.496 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 95.496 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 112.796 €
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Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023

Stand: 22.02.2024

Deponie Litzholz - Hausmüllbereich

Lfd. Nr. Kostenbestandteil

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Messgeräte und EDV

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.)

Versicherung

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude

Pacht

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung

Unterhalt Sickerwasserdruckleitung

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle

Druckprüfung alle 5 Jahre

Wartung Pumpen

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

3. Sickerwasserbehandlung

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

Hausmüllbereich

ab 2024

ab 2030

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung

4. Oberflächenabdichtung

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

Sanierung AFA I, II und III

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

ab 2024

ab 2099

ab 2100

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung

5. Deponiegaserfassung

Betrieb der Deponieentgasung

Optimierung der Entgasung

Umstellung von aktiv auf passiv

Wartung und Instandhaltung passive Entgasung

Gesamtkosten Deponiegaserfassung und -behandlung

6. Oberflächenwassererfassung und -ableitung

 Herstellen Regenrückhaltebecken

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7. Monitoring/Dokumentationen

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen

FID-Messung

 Überprüfung Deponiesetzungen

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm

8. Rückbau- und Umbaumaßnahmen

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9. Unerwartete Maßnahmen

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen bis 2098

Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen ab 2099

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 9

2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 Summe

387.550 €

10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 879.800 €

1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 190.800 €

3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 371.000 €

3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 333.900 €

1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 1.890 € 200.340 €

278.700 € 278.700 €

20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 299.640 € 2.642.090 €

0 €  

47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 47.900 € 2.538.700 €

0 €

63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 4.221.000 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 6.759.700 €

373.054 €

5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 545.600 €

5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 918.654 €

3.570.000 €

357.000 €

7.900 €

9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 276.000 €

9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 4.210.900 €

 

 

528.000 €

150.000 €

120.000 €

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 470.000 €

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.268.000 €

 

 

 

 

           

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 116.600 €

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 116.600 €

 

2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 222.600 €

2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 116.600 €

 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 39.600 €

2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 378.800 €

 

 

 

 

353.000 € 353.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 353.000 € 353.000 €

 

 

 

472.500 €

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 62.000 €

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 534.500 €

93.696 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 95.496 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 112.796 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 95.496 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 744.496 € 17.182.244 €
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Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023  

Stand: 22.02.2024

Deponie Litzholz - Mineralischer Bereich

Lfd. Nr. Kostenbestandteil Turnus Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis Gesamtpreis Dauer Zeitraum Jahreskosten Stilllegungs- und Nachsorgezeitraum

(Preisstand 2023) (Preisstand 2023) (Preisstand 2023)   2035 2046 2066 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

  

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb laufend 1 psch 6.250,00 € 6.250 € 6.250 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 6.250 €/a 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 €

Messgeräte und EDV laufend 1 psch 1.000,00 € 1.000 € 1.000 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 1.000 €/a 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.) laufend 1 psch 2.100,00 € 2.100 € 2.100 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 2.100 €/a 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 €

Versicherung laufend 1 psch 1.850,00 € 1.850 € 1.850 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 1.850 €/a 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 €

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude laufend 1 psch 1.110,00 € 1.110 € 1.110 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 1.110 €/a 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 €

Pacht laufend 1 psch 98.000,00 € 98.000 € 98.000 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 98.000 €/a

Naturschutzrechtliche Maßnahmen einmalig 1 psch 163.700,00 € 163.700 € 163.700 € 1 Jahr(e) 2129 163.700 €/a 163.700 €

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb   176.010 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 €

  

  

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung   

  

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre laufend 1,00 psch 36.500,00 € 36.500 € 36.500 € 3 Jahr(e) 2099 - 2129 36.500 €/a 36.500 €

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung laufend 1,00 psch 28.100,00 € 28.100 € 28.100 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 28.100 €/a 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 €

Unterhalt Sickerwasserdruckleitung laufend 1,00 psch 4.000,00 € 4.000 € 4.000 € 4 Jahr(e) 2099 - 2129 4.000 €/a 4.000 €

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle laufend 1,00 psch 37.000,00 € 37.000 € 37.000 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 37.000 €/a 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 €

Druckprüfung alle 5 Jahre laufend 1,00 psch 15.000,00 € 15.000 € 15.000 € 7 Jahr(e) 2099 - 2129 15.000 €/a 15.000 € 15.000 €

Wartung Pumpen laufend 1,00 psch 1.100,00 € 1.100 € 1.100 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 1.100 €/a 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung   121.700 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 81.200 € 66.200 €

  

  

3. Sickerwasserbehandlung   

  

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

Mineralischer Teilbereich

2099 laufend 2.090,00 m³ 2,00 € 4.180 € 4.180 € 1 Jahr(e) 2099 4.180 €/a 4.180 €

ab 2100 laufend 487,00 m³ 2,00 € 974 € 974 € 30 Jahr(e) 2100 - 2129 974 €/a 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 €

  

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung   4.180 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 €

  

  

4. Oberflächenabdichtung   

  

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

AFA III a, IV, IV a und V a einmalig 2,76 ha 1.500.000,00 € 4.140.000 € 4.140.000 € 1 Jahr(e) 2046 4.140.000 €/a 4.140.000 €

AFA V b einmalig 0,58 ha 1.500.000,00 € 870.000 € 870.000 € 1 Jahr(e) 2066 870.000 €/a 870.000 €

AFA VI einmalig 1,25 ha 1.500.000,00 € 1.875.000 € 1.875.000 € 1 Jahr(e) 2099 1.875.000 €/a 1.875.000 €

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

2099 laufend 2,90 ha 1.000,00 € 2.900 € 2.900 € 1 Jahr(e) 2099 2.900 €/a 2.900 €

ab 2100 laufend 3,40 ha 1.000,00 € 3.400 € 3.400 € 30 Jahr(e) 2100 - 2129 3.400 €/a 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung   4.140.000 € 870.000 € 1.877.900 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

  

  

5. Deponiegaserfassung   

  

Entfällt in diesem Bereich

  

Gesamtkosten Deponiegaserfassung und -behandlung   

  

  

6. Oberflächenwassererfassung und -ableitung   

  

 Herstellen Regenrückhaltebecken einmalig 2,00 Stck 50.000,00 € 100.000 € 100.000 € 1 Jahr(e) 2100 100.000 €/a 100.000 €  

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben laufend 370,00 m 1,70 € 600 € 600 € 31 Jahr(e) 2100 - 2129 600 €/a 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken laufend 2,00 Stck 2.800,00 € 5.600 € 5.600 € 30 Jahr(e) 2101 - 2129 5.600 €/a 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 €

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung  100.600 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

 

 

7. Monitoring/Dokumentationen  

 

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen jährlich 1,00 psch 1.300,00 € 1.300 € 1.300 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 1.300 €/a 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 €

 Überprüfung Deponiesetzungen alle 5 Jahre 1,00 psch 1.000,00 € 1.000 € 1.000 € 7 Jahr(e) 2099 - 2129 1.000 €/a 1.000 € 1.000 €

 

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm  2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 € 1.300 €

 

 

8. Rückbau- und Umbaumaßnahmen  

 

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge einmalig 1,00 psch 207.000,00 € 207.000 € 207.000 € 1 Jahr(e) 2129 207.000 €/a

 

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 

 

9. Unerwartete Maßnahmen  

 

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen laufend 1,00 psch 3.700,00 € 3.700 € 3.700 € 31 Jahr(e) 2099 - 2129 3.700 €/a 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

 

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen  3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

 

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 9  0 € 4.140.000 € 870.000 € 2.286.390 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 110.084 € 94.084 €
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Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023

Stand: 22.02.2024

Deponie Litzholz - Mineralischer Bereich

Lfd. Nr. Kostenbestandteil

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Messgeräte und EDV

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.)

Versicherung

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude

Pacht

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung

Unterhalt Sickerwasserdruckleitung

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle

Druckprüfung alle 5 Jahre

Wartung Pumpen

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

3. Sickerwasserbehandlung

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

Mineralischer Teilbereich

2099

ab 2100

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung

4. Oberflächenabdichtung

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

AFA III a, IV, IV a und V a

AFA V b

AFA VI

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

2099

ab 2100

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung

5. Deponiegaserfassung

Entfällt in diesem Bereich

Gesamtkosten Deponiegaserfassung und -behandlung

6. Oberflächenwassererfassung und -ableitung

 Herstellen Regenrückhaltebecken

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7. Monitoring/Dokumentationen

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen

 Überprüfung Deponiesetzungen

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm

8. Rückbau- und Umbaumaßnahmen

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9. Unerwartete Maßnahmen

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 9

2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122

6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 €

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 €

1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 €

1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 €

12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 €

36.500 €

28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 €

4.000 € 4.000 €

37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 €

15.000 € 15.000 € 15.000 €

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

66.200 € 66.200 € 66.200 € 85.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 117.700 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 85.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 €

974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 €

974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 €

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

    

600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 €

6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 €

 1.000 €  1.000 € 1.000 €

1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

94.084 € 94.084 € 94.084 € 114.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 146.584 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 114.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 €
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Landkreis Alb-Donau-Kreis - Nachsorgekostenberechnung 2023

Stand: 22.02.2024

Deponie Litzholz - Mineralischer Bereich

Lfd. Nr. Kostenbestandteil

1. Allgemeiner Nachsorgebetrieb

Personalkosten Verwaltung und Betrieb

Messgeräte und EDV

Geschäftskosten (Telefon, Dienstwagen, Stromkosten etc.)

Versicherung

Wartung Instandhaltung Betriebsgebäude

Pacht

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gesamtkosten allgemeiner Nachsorgebetrieb

2 Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

Erneuerung Sickerwasserpumpenanlage alle 15 Jahre

Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sickerwassererfassung

Unterhalt Sickerwasserdruckleitung

Spülung und Kamerabefahrung Sickerwasserdrängen und -kanäle

Druckprüfung alle 5 Jahre

Wartung Pumpen

Gesamtkosten Sickerwassererfassung/-speicherung/-ableitung

3. Sickerwasserbehandlung

Laufende Kosten Sickerwasserentsorgung

Mineralischer Teilbereich

2099

ab 2100

Gesamtkosten Sickerwasserbehandlung

4. Oberflächenabdichtung

 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

AFA III a, IV, IV a und V a

AFA V b

AFA VI

 Unterhaltung der Vegetationsschicht (Grasflächen, Strauch- u. Baumflächen)

2099

ab 2100

Gesamtkosten Oberflächenabdichtung

5. Deponiegaserfassung

Entfällt in diesem Bereich

Gesamtkosten Deponiegaserfassung und -behandlung

6. Oberflächenwassererfassung und -ableitung

 Herstellen Regenrückhaltebecken

 Reinigung/Unterhalt OFW-Gräben

 Reinigung/Unterhalt Regerückhaltebecken

Gesamtkosten Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7. Monitoring/Dokumentationen

 Sickerwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen

 Überprüfung Deponiesetzungen

Gesamtkosten Mess- und Kontrollprogramm

8. Rückbau- und Umbaumaßnahmen

 Rück- und Umbaumaßnahmen nach Beendigung der Deponienachsorge

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9. Unerwartete Maßnahmen

 Kostenansatz für unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Rückbau- und Umbaumaßnahmen

Gesamtkosten - Zwischensumme Ziffer 1 bis 9

2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 Summe

6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 193.750 €

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 31.000 €

2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 65.100 €

1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 57.350 €

1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 1.110 € 34.410 €

163.700 €

12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 545.310 €

 36.500 € 109.500 €

28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 28.100 € 871.100 €

4.000 € 16.000 €

37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 1.147.000 €

15.000 € 15.000 € 105.000 €

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 34.100 €

66.200 € 81.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 121.700 € 2.282.700 €

4.180 €

974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 29.220 €

974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 33.400 €

4.140.000 €

870.000 €

1.875.000 €

2.900 €

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 102.000 €

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 6.989.900 €

 

 

 

 

 

 

       100.000 €

600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 18.600 €

5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 168.000 €

6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 286.600 €

 

1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 40.300 €

1.000 € 1.000 € 7.000 €

1.300 € 2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 € 47.300 €

 

 

 

 

207.000 € 207.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 207.000 € 207.000 €

 

 

 

3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 114.700 €

3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 114.700 €

94.084 € 110.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 357.584 € 10.506.910 €

AU Consult GmbH 240222 Berechnungstabelle_LitzholzAnlage 2 Kostenübersicht_MB Stand: 09.01.2017
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Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023 Hausmüllbereich

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

Kostenverteilung über die Zeit
Ziffer Kostenbestandteil

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1 Allgemeiner Deponiebetrieb 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 €

2 Sickerwassererfassung und -speicherung 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 €

                   

3 Sickerwasserbehandlung 62.176 € 62.176 € 62.176 € 62.176 € 62.176 € 62.176 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 €

                   

4 Oberflächenabdichtung 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 €

                   

5 Deponiegaserfassung 44.000 € 194.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 164.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

                   

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

7 Mess- und Kontrollprogramm 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 €

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

9 Unerwartete Maßnahmen 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

                   

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9 260.326 € 362.826 € 258.526 € 212.826 € 258.526 € 214.626 € 201.806 € 156.106 € 201.806 € 156.106 € 203.606 € 276.106 € 162.806 € 117.106 € 162.806 € 118.906 € 162.806 € 117.106 € 162.806 €

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\240222 Berechnungstabelle_Litzholz



Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023 Hausmüllbereich

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

27.190 € 27.190 € 27.190 € 27.190 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 €

63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 110.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 €

                   

5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 €

                   

4.760 € 4.760 € 4.760 € 3.574.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 €

                   

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

                   

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

                   

117.106 € 164.606 € 117.106 € 3.732.806 € 110.856 € 156.556 € 112.656 € 156.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 112.656 € 93.556 € 110.856 €

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\240222 Berechnungstabelle_Litzholz



Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023 Hausmüllbereich

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 €

47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 €

                   

5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 €

                   

4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 €

                   

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

                   

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 €

                   

93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 112.656 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 112.656 € 93.556 €

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\240222 Berechnungstabelle_Litzholz



Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023 Hausmüllbereich

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 €

63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 €

                   

5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 €

                   

4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 7.900 €

                   

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

                   

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 2.000 €

                   

110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 112.656 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 95.356 € 110.856 € 93.556 € 110.856 € 93.556 € 111.496 €

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\240222 Berechnungstabelle_Litzholz



Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023 Hausmüllbereich

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118

20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 €

47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 €

                   

5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 €

                   

9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 €

                   

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

                   

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 €

2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €

                   

93.696 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 95.496 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 112.796 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 95.496 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 93.696 €

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\240222 Berechnungstabelle_Litzholz



Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023 Hausmüllbereich

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 Summe

20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 20.940 € 299.640 € 2.642.090 €

63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 47.900 € 63.000 € 6.759.700 €

           

5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 5.456 € 918.654 €

           

9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 4.210.900 €

           

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.268.000 €

           

1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 116.600 €

6.100 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 3.900 € 4.300 € 2.100 € 4.300 € 2.100 € 6.100 € 378.800 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 353.000 € 353.000 €

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 534.500 €

           

112.796 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 95.496 € 110.996 € 93.696 € 110.996 € 93.696 € 744.496 € 17.182.244 €

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\240222 Berechnungstabelle_Litzholz



Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Kostenverteilung über die Zeit
Ziffer Kostenbestandteil

2035 2046 2066 2099 2100 2101 2102 2103

1 Allgemeiner Deponiebetrieb 0 € 0 € 0 € 176.010 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 €

2 Sickerwassererfassung und -speicherung 0 € 0 € 0 € 121.700 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 €

        

3 Sickerwasserbehandlung 0 € 0 € 0 € 4.180 € 974 € 974 € 974 € 974 €

        

4 Oberflächenabdichtung 0 € 4.140.000 € 870.000 € 1.877.900 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

        

5 Deponiegaserfassung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

        

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung 0 € 0 € 0 € 100.600 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

7 Mess- und Kontrollprogramm 0 € 0 € 0 € 2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 €

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

9 Unerwartete Maßnahmen 0 € 0 € 0 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

        

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9 0 € 4.140.000 € 870.000 € 2.286.390 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 €

AU Consult GmbH
P:\AD07\Bearbeitung\Litzholz\240222 Berechnungstabelle_Litzholz



Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 €

81.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 85.200 € 66.200 € 66.200 €

        

974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 €

        

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

        

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

        

6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 € 1.300 € 1.300 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

        

110.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 114.084 € 94.084 € 94.084 €

AU Consult GmbH
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Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119

12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 €

66.200 € 66.200 € 117.700 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 85.200 €

        

974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 €

        

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

        

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

        

6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

1.300 € 1.300 € 2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

        

94.084 € 94.084 € 146.584 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 114.084 €

AU Consult GmbH
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Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127

12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 € 12.310 €

66.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 € 81.200 € 66.200 € 66.200 € 66.200 €

        

974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 € 974 €

        

3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 €

        

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

        

6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 €

1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 2.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 €

        

94.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 € 110.084 € 94.084 € 94.084 € 94.084 €

AU Consult GmbH
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Anlage 3

Deponien Litzholz - Berechnung  2023

Stand 22.02.2024

Zusammenfassende Kostenübersicht

 

Ziffer Kostenbestandteil

1 Allgemeiner Deponiebetrieb

2 Sickerwassererfassung und -speicherung

3 Sickerwasserbehandlung

4 Oberflächenabdichtung

5 Deponiegaserfassung

6 Oberflächenwassererfassung und -ableitung

7 Mess- und Kontrollprogramm

8 Rückbau- und Umbaumaßnahmen

9 Unerwartete Maßnahmen

Gesamtkosten Ziffer 1 bis 9

 

2128 2129 Summe

12.310 € 12.310 € 545.310 €

66.200 € 121.700 € 2.282.700 €

  

974 € 974 € 33.400 €

  

3.400 € 3.400 € 6.989.900 €

  

0 € 0 € 0 €

  

6.200 € 6.200 € 286.600 €

1.300 € 2.300 € 47.300 €

0 € 207.000 € 207.000 €

3.700 € 3.700 € 114.700 €

  

94.084 € 357.584 € 10.506.910 €

AU Consult GmbH
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