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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

zur Voruntersuchung für den Ausbau der K 7406  

zwischen Blaubeuren und Sonderbuch  

              

1. Darstellung der Baumaßnahme 

1.1. Planerische Beschreibung 

Die vorliegende Voruntersuchung sieht den einfachen Ausbau der K 7406 zwischen Blaubeuren 

und Sonderbuch vor. Die Kreisstraße verläuft in diesem Streckenabschnitt entlang des Steil- 

hanges der Albkante. Straßenbaulastträger der Kreisstraße ist das Landratsamt Alb-Donau-Kreis.  

 

Das Trassenumfeld der bestehenden Kreisstraße ist topographisch äußerst anspruchsvoll. Auch 

die geologische und hydrologische Situation und die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen 

zum Ausbau der Straße bereiten große Anstrengungen für die Planung und den Bau.  

Die Voruntersuchung soll deshalb auch aufzeigen, inwiefern alternative Trassen abseits der  

bestehenden Sonderbucher Steige für einen Neubau möglich sind.  

 

Die K 7406 verbindet die B28 bei Blaubeuren mit der L 1233 in Temmenhausen. Sie kann durch 

die nahräumige Verbindung zwischen dem Grundzentrum Blaubeuren und den Ortschaften  

Sonderbuch und Asch nach der RIN 2008 in die Kategorie A IV und nach der Änderung vom  

Mai 2015 in der RIN 2008 in die Kategorie LS IV eingestuft werden.  

1.2. Straßenbauliche Beschreibung 

Die Kreisstraße ist im Bereich des einfachen Ausbaus mit einer Breite von ca. 5,50 m vorhanden. 

Die Ausbaulänge des Streckenabschnittes beträgt ca. 2.100 m. Durch den Verlauf an der Hang-

kante wurde beim Bau der Straße im Jahre 1895 bereits Hangbauwerke zur Böschungssicherung 

notwendig. Die Gewölbe und Brüstungsmauern sind aus unbewehrtem Stampfbeton und können 

nicht mehr saniert werden.  
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Gemäß RAL ist die Straße mit einer Verkehrsbelastung von DTV 2019 = 2.500 Kfz/24h der  

Entwurfsklasse 4 zuzuordnen. Unter Berücksichtigung des Prognosehorizontes von 2035 ergibt 

sich eine Verkehrsbelastung von DTV 2035 = 3.700 Kfz/24h.  

 

Dabei sieht die RAL unter Tabelle 8 vor, die nächsthöhere Entwurfsklasse zu prüfen. Auf Grund 

des durchschnittlichen Schwerverkehrsanteiles von DTV SV 2035 = 140 Kfz/24h (3,78 %) und den 

äußerst schwierigen topographischen Verhältnissen wird für die Sanierung der Sonderbucher 

Steige an dem niedrigeren Ausbauzustand festgehalten.  

Die untersuchten Albtrassen sind jedoch in ihrer topografischen Lage eher unbewegt, 

da der Albaufstieg über die gut ausgebaute B 28 erfolgt. Zudem ergibt das Verkehrsmodel  

von Modus Consult Ulm, dass sich durch die Neuanlage einer Albtrasse der Verkehr von  

DTV 2035 = 3.700 Kfz/24h auf 5.300 Kfz/24h erhöht. Der Schwerverkehrsanteil steigt von  

140 Kfz/24h auf 490 Kfz/24h und liegt damit bei rund 9,25 %. 

Die Streckencharakteristik der K 7406 zwischen Sonderbuch und Asch, sowie zwischen Asch 

und Bermaringen ist jedoch durch die vorhandenen Radien und Längsneigungen einer Entwurfs-

klasse 4 zuzuordnen. Dadurch wird für die weitere Planung die Entwurfsklasse 4 gewählt, die 

Fahrbahnbreite jedoch durch den hohen Schwerverkehr auf 6,50 m erhöht. Dies passt auch zum 

weiteren Verlauf zwischen Sonderbuch und Asch, hier ist eine Bestandsbreite der Fahrbahn von 

6,30 m - 6,50 m vorhanden.  

 
 
Abbildung 1: Einführungsschreiben vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg vom 30.12.2014 

,  
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1.3. Streckengestaltung 

Es wurden je vier Varianten für den Ausbau der Bestandstrasse und je vier Varianten auf der 

Albhochfläche untersucht, die im Kapitel 3 näher beschrieben sind. Von diesen acht Varianten 

wurde wiederum je eine Vorzugsvariante für den entsprechenden Untersuchungsraum als  

Vorentwurf ausgearbeitet. Hierbei handelt es sich um die Variante 0.3 für die Bestandstrasse und 

die Variante 2 auf der Albhochfläche.  

2. Begründung des Vorhabens  

2.1. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangener Untersuchungen und  

Verfahren 

Die Sonderbucher Steige wurde im Jahre 1895 für den Verkehr freigegeben. Auf Grund der 

schwierigen topographischen Verhältnisse mussten damals insgesamt zwei ca. 295 m lange 

Hangstützbauwerke errichtet werden. Diese Bauwerke wurden Anfang der 80er Jahre des letzten 

Jahrhunderts saniert. Die zuletzt durchgeführte Brückenprüfung hat ergeben, dass die  

Bauwerke stark geschädigt sind und nicht mehr saniert werden können. Eine Sperrung für den 

Verkehr mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht wurde notwendig.  

 

Die Trasse mit einer Ausbaubreite von 5,50 m ohne nennenswerte Kurvenaufweitungen erlaubt 

im Kurvenbereich nur den Begegnungsfall Pkw / Pkw. Dadurch kommt es immer wieder zu  

kritischen Begegnungsfällen Pkw / Bus bzw. Lkw / Bus. 

 

Die Radwegekonzeption des Alb-Donau-Kreises sieht in der Priorität I eine Radwegverbindung 

zwischen Blaubeuren und Sonderbuch vor. Auf Grund der topographischen Verhältnisse ist die 

Anlage eines Radweges auf alternativen Trassen schwierig bzw. sehr unkomfortabel. Die vor-

liegende Trasse der Sonderbucher Steige hat eine mittlere Steigung von ca. 7,0 % und ist somit 

für Radfahrer noch gut zu befahren.  

 

Bereits im Jahre 2018 wurde mit den Voruntersuchungen für die o. g. Varianten begonnen.  

Zunächst wurde die Stadt Blaubeuren und die Öffentlichkeit über die bis dato vorliegenden  

Untersuchungsergebnisse informiert.  

 

Daraufhin formierte sich sehr schnell die Bürgerinitiative „Rettet die Sonderbucher Steige“  

welche sich gegen die Albtrassen ausspricht. Der Landkreis hat daraufhin einen bis dahin einzig-

artigen Bürgerbeteiligungsprozess in Form einer Planungswerkstatt angestoßen. Mehrmals 
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wurden Expertenanhörungen durchgeführt und Lösungsvorschläge von den Mitgliedern der  

Planungswerkstatt erarbeitet.  

 

Ein Großteil der Mitglieder der Planungswerkstatt haben dem Kreistag empfohlen den Ausbau 

der bestehenden Trasse mit einer Regelbreite von 6,0 m mit Banketten und Kurvenaufweitungen 

(Variante 0.3) vorzusehen.  

 

2.2. Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Kriterien für eine Verpflichtung zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-

falls laut UVPG BW, Anlage 1, Teil B, Punkt 2.2.1 sind mit dem Ausbau der Kreisstraße mit  

weniger als 10 km Länge gegeben.  

 

2.3. Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) 

Nicht zu berücksichtigen.  

 

2.4. Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens  

2.4.1. Ziel der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung 

2.4.1.1. Landes- und Regionalplanung 

Die Stadt Blaubeuren liegt gemäß Landesentwicklungsplan innerhalb des ländlichen Raumes und 

ist dort mit Laichingen als Mittelzentrum Blaubeuren / Laichingen ausgewiesen.  

 

Der Regionalplan weist innerhalb des Untersuchungsgebietes Gebiete für Erholung, für Natur-

schutz und Landschaftspflege sowie z. T. Gebiete für die Landwirtschaft aus. Zudem ist ein 

Standort für ein Sonder-/Militärlandeplatz ausgewiesen.  

2.4.1.2. Bauleitplanung der Stadt Blaubeuren 

Die Kernstadt von Blaubeuren ist bedingt durch die Lage und die naturschutzrechtlichen  

Restriktionen in der Entwicklung sehr eingeschränkt. Auf Grund dessen entwickelt sich die Stadt 

auch verstärkt in den Stadtteilen. Der Gewerbeentwicklungsschwerpunkt findet im Stadtteil  



LANDRATSAMT ALB-DONAU-KREIS 8 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieurbüro , Hörvelsinger Weg 44, 89081 Ulm,  +49 (0) 731 96687-0  

K:\Blaubeuren\Blaubeuren\K7406_Sonderbucher-Steige\Dokumente\Erläuterungsberichte\eb091222-RE-
Voruntersuchung_rsc.docx 

Seißen an der B28 statt. Die Schwerpunkte der Wohnbauentwicklung sind ebenfalls in Seißen, 

aber auch in Asch und Sonderbuch geplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Blaubeuren-Berghülen 

2.4.2. Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

Im Jahr 2019 wurde durch das Büro Modus Consult Ulm eine groß angelegte Knotenpunkt- 

zählung durchgeführt. Gleichzeitig gab es eine Befragung des motorisierten Individualverkehrs.  

Aus dem erstellten Verkehrsmodell ist für die Sonderbucher Steige ein DTV 2019 = 2.500 Kfz/24h 

ablesbar. Der Schwerverkehr lag 2019 bei 80 Kfz/24h (3,20 %). 

 

Für die Verkehrsprognose wurde das Jahr 2035 definiert. Hier liegt der DTV 2035 = 3.700 Kfz/24h. 

Der Schwerverkehr liegt dann bei 140 Kfz/24h (3,78 %).  
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Auszug aus Gutachten des Büros Modus Consult Ulm GmbH: Prognosenullfall 2035    DTV [Kfz/24h] 

 

Bei einem Rückbau der Sonderbucher Steige zu einem reinen Geh- und Radweg und der  

Verlegung der Kreisstraße auf die Albhochfläche nimmt der Verkehr für das Jahr 2035 auf 

DTV 2035 = 5300 Kfz/24h und einem SV 2035 von 490 Kfz/24h zu.  

 

Dieser Anstieg des DTV ist zum einen darauf zurückzuführen, dass 600 Kfz/24h bzw. 500 Kfz/24h 

(abzüglich den auf der Gemeindeverbindungsstraße bleibenden 100 Kfz/24h) zukünftig diesen 

Streckenabschnitt der K 7406 nutzen. Somit ergibt sich bei einer Verlegung der Trasse auf die 

Albhochfläche eine Verschiebung der Verkehrsströme mit einer Erhöhung von rund 

1.000 Kfz/24h. 

Beim Schwerverkehr ist die Zunahme deutlich höher. Hier werden bei der Verlegung der Trasse 

rund 340 Kfz/24h (490 Kfz/24h – 140 Kfz/24h – 10 Kfz/24h) mehr Fahrzeuge auf der Kreisstraße 

unterwegs sein. Hierbei handelt es sich vermutlich weniger um Sattel- und Lastzüge, sondern 

vielmehr um kleine bis große LKWs, die von der B 28 / B 492 kommend Wippingen, Asch und 

auch Blaustein / Bermaringen anfahren. 
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Auszug aus Gutachten des Büros Modus Consult Ulm GmbH: Prognosefall – Variante2  2035    DTV [Kfz/24h] 

 

 

Besondere Anforderungen an die Fahrgeometrie / Schwerlastverkehr: 

 

Bedingt durch die schwierige Topographie ist keine Schwerlastroute ausgewiesen.  

 

2.4.3. Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Die Bestandstrasse mit einer Ausbaubreite von 5,50 m ohne nennenswerte Kurvenaufweitungen 

erlaubt im Kurvenbereich nur den Begegnungsfall Pkw / Pkw. Dadurch kommt es immer wieder 

zu kritischen Begegnungsfällen Pkw / Bus bzw. Lkw / Bus.  
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Unfallstatistik: 

In den Jahren 2015-2021 ergaben sich an der Sonderbucher Steige 11 Unfälle mit 1 Schwer-

verletzten, 2 Leichtverletzte und einem Schaden von ca. 60.000,00 €. Somit liegt keine Unfall-

häufungsstelle vor. 

 

Durch die vorliegenden Planungen sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Verkehrs- 

sicherheit für den motorisierten Verkehr und den Radfahrer deutlich verbessert werden können. 

 

2.5. Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

Mit den untersuchten Alternativvarianten wurde aufgezeigt, wie der hochsensible Landschafts-

raum um den Blautopfbereich mit einer Vielzahl von Schutzgebieten (FFH, LSG Biotope), mit 

einem einzigartigen Ensemble von Blautopf, Kloster und historischer Altstadt von Lärm- und  

Abgasen entlastet werden könnte.  

 

2.6. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Das öffentliche Interesse an der hier beschriebenen Maßnahme ist außerordentlich hoch. Dies 

ist auch auf die Bürgerinitiative zurückzuführen, die beispielsweise Vorschläge zur Sanierung der 

Sonderbucher Steige erarbeitet hat.  
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3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie 

3.1. Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet liegt auf der Blaubeurer Alb zwischen den Stadtteilen Blaubeuren, 

Sonderbuch, Asch und Hessenhöfe. Das Gebiet ist auf der Albhochfläche relativ eben. Im Bereich 

des Steilhanges muss eine Höhe zwischen 520,00 und 670,00 m ü. NN (ca. 150 m) überwunden 

werden. 

 

Im Untersuchungsgebiet liegen folgende Schutzgebiete: 

 

3.1.1. Landschaftsschutzgebiet 

Die bestehende Trasse der Sonderbucher Steige liegt vollständig innerhalb des Landschafts-

schutzgebietes „Blaubeuren“. 

 

3.1.2. Natura 2000 

Die Bestandstrasse befindet sich auf einer Länge von 350 m innerhalb eines FFH-Gebietes. 

 

3.1.3. Biotope 

Auf der Albhochfläche befinden sich unterschiedliche Biotope (Gehölzkomplex mit Magerrasen 

Gew. Blauberg, Schafweide beim Landeplatz Blaubeuren u. a).  

 

3.1.4. Naturdenkmal 

Verschiedene Naturdenkmale befinden sich ebenfalls innerhalb des Untersuchungsbereiches. 

 

3.1.5. Wasserschutzgebiete 

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der rechtskräftig festgesetzten Wasserschutz-

zonen IIIB der Grundwasserfassung Blaubeuren/Gerhausen. 
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3.2. Beschreibung der untersuchten Varianten 

3.2.1. Variantenübersicht 

Als alternative Trassen zur bestehenden Trasse der Sonderbucher Steige wurden vier weitere 

Varianten auf der Albhochfläche untersucht. Zuvor wurden weitere Trassen auf Plausibilität  

geprüft und auf Grund der Steigungsverhältnisse und den enormen Eingriffen in den Landschafts-

raum und die naturschutzrechtlichen Schutzgüter verworfen. Für die Bestandstrasse wurden eine 

Sanierung und drei Ausbauvarianten untersucht.  

 

Alle vier Neubauvarianten sehen vor, dass die bestehende Sonderbucher Steige zu einem  

Rad-/Wirtschaftsweg mit einer Breite von ca. 3,5 m zurückgebaut wird und für den allgemeinen 

Verkehr gesperrt wird. Die bestehenden maroden Stützbauwerke werden für die Nutzung als 

Rad-/Wirtschaftsweg erneuert. Diese Trasse steht weiterhin für den Rettungsdienst (Feuerwehr, 

Krankenwagen, Notarzt) uneingeschränkt zur Verfügung. 

 

Der Verkehr soll bei allen Varianten über die B28 zum Stadtteil „Hessenhöfe“ geführt werden und 

von dort über die neu zu bauende Kreisstraße wieder an der K 7406 anbinden. Dabei soll der 

bereits ausgebaute Anschluss des Stadtteiles „Hessenhöfe“ an die B28 mit genutzt werden.  

 

Bei den vier neuen Trassen wurde darauf Wert gelegt, die agrarstrukturellen Belange zu beachten 

und den Eingriff in die naturschutzrechtlichen Schutzgüter zu minimieren. Deshalb orientieren 

sich alle Trassen an dem bestehenden Feldwegenetz. Dadurch können die Entwurfsparameter 

gemäß der Richtlinie zur Anlage von Landstraßen (RAL 2012) nicht eingehalten werden.  

Diese Vorgehensweise wurde mit dem Regierungspräsidium Tübingen als möglicher Zuschuss-

geber abgestimmt.  
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Abbildung 2: Variantenuntersuchung für die Albhochfläche mit den vier Varianten aus dem Jahr 2020 

 

3.2.2. Albtrasse - Variante 1  

Diese Trasse führt von der Anschlussstelle an der B28 geradlinig nach Osten. Sie orientiert sich 

am strengsten von allen Varianten an den bestehenden Feldwegen und führt kurz vor dem Stadt-

teil „Asch“ wieder auf die K 7406. Die bestehende K 7406 wird untergeordnet an der neuen Trasse 

angebunden. Die Trasse führt nördlich des Waldstückes „Flinsenlauh“. Durch die starke Bindung 

an das Wegenetz ist sie trassierungstechnisch ungünstig. Durch die langen, geraden Abschnitte 

und die kurzen kurvigen Abschnitte leidet die Verkehrssicherheit. Die Neubautrasse ist  

ca. 3.750 m lang. 

3.2.3. Albtrasse - Variante 2 

Über die Anschlussstelle an der B28 führt die Trasse zunächst noch ca. 300 m auf der Trasse 

der Gemeindeverbindungsstraße Hessenhöfe-Sonderbuch, um dann in einem Bogen nach Osten 

abzubiegen. Danach führt sie relativ geradlinig in der Talsohle entlang des vorhandenen Wege-

netzes nach Osten und schließt wieder zwischen den Stadtteilen „Asch“ und „Sonderbuch“ in die 

K 7406 an. Die bestehende K 7406 wird untergeordnet an der neuen Trasse angebunden.  

Die Trasse führt südlich des Waldstückes „Flinsenlauh“. Die Neubautrasse ist ca. 3.600 m lang. 
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Die Variante 2 wurde zur Voruntersuchung dahingehend geändert, dass Sie im Bereich des  

Bau-km 0+880 nach Süden verschoben wurde. Dadurch verläuft die Trasse nun auch südlich an 

den drei Scheunen vorbei. Zwischendurch, wie ursprünglich geplant, hätte zur Folge, dass die 

Geschwindigkeit auf der Kreisstraße deutlich reduziert werden müsste.  

Die Variante wurde zudem zwischen den Bau-km 1+120 und 1+400 ebenfalls weiter nach Süden 

verschoben, um die Baumreihe mit rund 25 Bäumen erhalten zu können.   

Der letzte Radius wurde dahingehend verändert, dass der Übergang auf die bestehende Kreis-

straße zwischen Sonderbuch und Asch erfolgen konnte. Dadurch wurde die Trasse kürzer, was 

sich auch auf die Kosten auswirkt.  

3.2.4. Albtrasse - Variante 3 

Wie bei der vorhergehenden Variante 2, bindet die Trasse an der Anschlussstelle an der B28 an. 

Diese Variante zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich stark an der Trasse an der bestehenden 

Gemeindeverbindungsstraße Hessenhöfe-Sonderbuch anpasst. Diese Variante könnte man 

auch als „Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße“ bezeichnen. Die maximal zulässigen Radien 

der RAL zwischen R = 200 m und R = 400 m sind hierbei berücksichtigt worden. 

 

Im Bereich von dem geschützten Biotop „Schafweide beim Landeplatz Blaubeuren“ wurde zum 

Schutz des Biotopes von der Trasse abgewichen. Im weiteren Verlauf führt die Trasse analog der 

bestehenden Gemeindeverbindungsstraße auf dem Brechhausweg durch den Stadtteil „Sonder-

buch“ und mündet dann in die K 7406. Die bestehende Ortsdurchfahrt der K 7406 mündet unter-

geordnet in die neuen Kreisstraße. 

Die Länge der Neubautrasse beträgt ca. 3.850 m.  

3.2.5. Albtrasse - Variante 4  

Die Variante 4 ist eine modifizierte Variante 3, mit dem wesentlichen Unterschied, dass sie nicht 

über den Brechhausweg durch den Ort geführt wird, sondern nördlich der Ortsrandbebauung 

vorbeigeleitet wird. Ansonsten wurde bei dieser Trasse im Vergleich zur Variante 3 weniger von 

der bestehenden Trasse der Gemeindeverbindungsstraße abgewichen. Dadurch sind jedoch 

auch größere Radien, als nach der RAL zulässig, eingeplant. Diese werden jedoch vom  

Zuschussgeber mitgetragen.  

 

Im Bereich von dem geschützten Biotop „Schafweide beim Landeplatz Blaubeuren“ wurde eben-

falls zum Schutz des Biotopes eine neue Trasse gesucht.  

Die Länge der Neubautrasse beträgt ca. 3.880 m.   
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3.2.6. Bestandstrasse - Variante 0.1  

Die Kreisstraße wird auf der kompletten Streckenlänge flächig saniert. In dieser Variante sind 

weder eine Verbreiterung der Trasse noch Kurvenaufweitungen vorgesehen. Die Bestandsbreite 

von 5,5 m über eine Länge von 2,1 km wird nicht verändert, Bankette sind im Bestand nicht 

vorhanden und werden auch nicht hergestellt.  

 

Auf Grund fehlender Veränderungen an der Straßenbreite ist eine Ableitung der Entwurfsklasse 

oder eines Regelquerschnittes nicht nötig. Die Knotenpunkte am Bauanfang und Bauende  

werden bei dieser Variante ebenfalls nicht verändert. 

 

Die Prüfberichte der Bauwerke, sowie die projektbezogene Schadensanalyse zeigen, dass die 

Bauwerke stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Bereits an dieser Stelle soll kommuniziert 

werden, dass eine Sanierung der Sonderbucher Steige wie sie in der Variante 0.1 vorgesehen 

ist, langfristig keine akzeptable Lösung für die Standsicherheit, die Entwässerungsprobleme, die 

Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität bietet. 

 

Die Sanierung sieht ein Entfernen der stark von Abplatzungen und Rissen durchzogenen Spritz-

betonschale auf ganzer Fläche vor. Ein vollflächiger Abtrag und Ersatz der Spritzbetonschale 

wurde auf Grund der Schadensauflistung [Anhang A1] festgelegt. Hier ist klar ersichtlich, dass 

die Schäden derart flächig vorliegen, dass eine kleinräumige Sanierung nicht zielführend ist.  

 

Der Bewertung der Standsicherheit für die Hangbauwerke Sonderbucher Steige der Konstruk-

tionsgruppe Bauen, Kempten vom 11.11.2022 ist zu entnehmen, dass die Spritzbetonschale  

einen wesentlichen Anteil an der Standsicherheit leistet, aus diesem Grunde wird der Austausch 

im Pilgerschrittverfahren ausgeführt. Die neue Spritzbetonschale wird planmäßig mit einer Dicke 

von 15 cm ausgeführt.  

Im Anhang [Anhang 4] sind die Herstellungsschritte, jeweils vier für Pfeiler und vier für die  

Gewölbeflächen dargestellt. Durch die Herstellung in vier Schritten kann garantiert werden,  

dass die temporäre Schwächung durch abschlagen der Spritzbetonschale in möglichst großen 

Abständen stattfindet. Somit soll dem Bauwerk eine möglichst große Reserve gegeben werden, 

bis der neue Spritzbeton seine Tragfähigkeit ausbilden kann.  
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Exemplarisch sind die Abläufe im Folgenden für die Pfeiler des oberen Bauwerkes dargestellt:  

 

Bild 1:  Herstellung Pfeiler oberes Bauwerk  

 Arbeiten im Schritt 1: orange  

 Bereits abgeschlossene Arbeiten: schwarz  

 

 

Bild 2:  Herstellung Pfeiler oberes Bauwerk  

 Arbeiten im Schritt 2: grün  

 Bereits abgeschlossene Arbeiten: schwarz  

 

Bild 3:  Herstellung Pfeiler oberes Bauwerk  

 Arbeiten im Schritt 3: blau  

 Bereits abgeschlossene Arbeiten: schwarz  
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Bild 4:  Herstellung Pfeiler oberes Bauwerk  

 Arbeiten im Schritt 4: gelb  

 Bereits abgeschlossene Arbeiten: schwarz  

 

Der Schubverbund zwischen Bestand und neuer Spritzbetonschale wird mittels Klebeankern M16 

mit einer Länge von bis zu 300 mm hergestellt. Die Pfeiler weisen eine Breite zwischen 1,4 m bis 

1,6 m auf, hierbei ist die Platzierung der Anker vor Ort festzulegen. Generell sollte jedoch folgen-

des Muster angestrebt werden.  

 

Abstand horizontal: 50 cm  

Abstand vertikal: 50 cm  

Die Ankerreihen sind um 25 cm zu versetzen. 

Für die weitere Planung werden 4 Anker pro Quadratmeter angenommen.  

 

  

Bild 5: Ankermuster  

 

Um Zugkräfte aufnehmen zu können, z. B. aus der Winkelkonstruktion der Brüstung, werden  

Bewehrungsmatten Q257 eingelegt.  
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Zusätzlich zur Erneuerung der Spritzbetonschale wird eine Fahrbahndeckenerneuerung mit  

Anhebung der abgesackten Schächte ausgeführt. Des Weiteren wird die Brüstung samt 

Schrammbord als Ersatzneubau ertüchtigt, um die Absturzsicherheit der Verkehrsteilnehmer zu 

garantieren. Hierbei wird der Bestand an Kappe und Brüstung abgebrochen und in fast gleichen 

Abmessungen wiederhergestellt, einziger Unterschied ist die neue Schrammbordhöhe von  

7,5 cm.  

 

Mittels Klebeankern im Abstand von 25 cm in Längsrichtung soll ein Kippen oder Gleiten der 

neuen Brüstung beim Anprall verhindert werden, der neue Aufbau wird aus Stahlbeton C30/37 

LP mit einer Bewehrung von ø 16 alle 10 cm hergestellt.  

 

  

Bild 6: Skizze zur neuen Brüstung 

 

3.2.7. Bestandstrasse - Variante 0.2  

3.2.7.1. Querschnitt 

Die Variante V 0.2 sieht einen Ausbau der bestehenden Trasse mit einer Fahrbahnbreite von 

6,00 m und Fahrbahnaufweitungen vor.  
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Bergseitig ist eine 0,50 m breite Rinne zur Ableitung des Hangwassers vorgesehen. Auf Grund 

der Topographie werden auf die gesamte Länge Stützbauwerke erforderlich. Abhängig von der 

Höhe der Böschungssicherung und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichsten Lösung wurden 

drei verschiedene Formen für die Geländeabfangung geplant. 

 

RQ 1:  Stahlbetonwinkelstützmauer 

RQ 2: Vorgesetzte Ortbetonmauer mit Rückverankerungen im Fels im Bereich der be-

stehenden Bauwerke 

RQ 3: Rückverankerte Ortbetonwand auf Mikrobohrpfahl 

 

Bei dieser Variante ergibt sich eine Kronenbreite von 8,55 m. Die Stützbauwerke werden auf einer 

Länge von 2.000 m notwendig. Sie werden zwischen 1,0 und 6,35 m hoch.  

 

3.2.7.2. Trassierungselemente 

Die Trasse orientiert sich stark am Bestand. Gegenüber dem Ist-Zustand wird die Straße immer 

zur Kurveninnenseite geneigt. Dies erhöht die Verkehrssicherheit deutlich. Die teilweise sehr 

kleinen (R = 20 m) und kurzen aufeinanderfolgende Radien führen bei einer Trassierung mit der 

Höchstquerneigung von 7,00 % zu sehr hohen Anrampungsneigungen an den Fahrbahnrändern. 

Die zulässige maximale Anrampungsneigung von ∆ s = 1,5 % kann nicht eingehalten werden.  

Die Mindesttrassierungsparameter werden bei weitem unterschritten! Die maximale Höchst-

längsneigung von 8,0 % kann eingehalten werden.  

 

Die erforderliche Mindesthaltesichtweite von 100 m kann auf mehr als 50 % des Strecken- 

abschnittes nicht gewährleistet werden.  

 

Der bestehende Straßenober- und unterbau ist stark mit PAK-haltigem Material belastet. Um 

hohe Entsorgungskosten zu vermeiden wurde die Gradiente gegenüber dem Istzustand um  

ca. 0,50 m angehoben. Das belastete Material verbleibt vor Ort und wird durch den neuen  

gebundenen Straßenoberbau abgedichtet. Durch das Anheben kann auch die Trasse besser an 

den Hang angeschmiegt werden und die Höhe der Stützbauwerke kann geringfügig reduziert 

werden.  

 

3.2.8. Bestandstrasse - Variante 0.3 

Diese Ausbauvariante unterscheidet sich zur Variante V 0.2 darin, dass auf der bergseitigen 

Straße zusätzlich ein Bankett mit einer kontrollierten Ableitung des Hangwasser vorgesehen ist. 
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Dadurch können unkontrollierte Ausschwemmungen, wie sie heute vorkommen, vermieden  

werden. Durch das Bankett wird die Verkehrssicherheit erheblich verbessert.  

Somit wird der erforderlichen Verkehrsraum ausreichend zur Verfügung gestellt. Zudem kann 

herabfallendes Geröll auf dem Bankett aufgefangen werden.  

Zudem werden bei dieser Variante Kurvenaufweitungen vorgesehen. Diese wurden für den  

Begegnungsfall Lastzug/Pkw dimensioniert. Dadurch ergeben sich Verbreiterungen um bis zu 

1,50 m. Auf Grund des geringen Schwerverkehrsanteiles und unter Berücksichtigung der  

Wirtschaftlichkeit wurde der Begegnungsfall Lastzug/Lastzug bzw. Bus/Bus nicht berücksichtigt. 

Hierfür wären Fahrbahnverbreiterungen um bis zu 3,50 m notwendig gewesen.  

 

Bei dieser Variante werden Stützbauwerke in ähnlicher Form wie bei der Variante V 0.2 not-

wendig. Die Bauwerke werden geringfügig höher und erreichen eine Höhe von bis zu 7,25 m. 

 

3.2.9. Bestandstrasse - Variante 0.4  

Diese Variante sieht zu der vorher beschriebenen einen angebauten Geh-/Radweg vor. Der Rad-

weg wird durch einen Randstein und einen 1,25 m breiten Schutzstreifen mit Schutzplanke von 

der Straße getrennt. Zur talseitigen Absturzsicherung wird ein Geländer erforderlich. Zu diesem 

ist ein Abstand von 0,25 m einzuhalten. Der Geh-/Radweg ist mit einer Breite von 2,50 m geplant. 

Somit ergibt sich eine Regelkronenbreite der Straße von 11,25 m. Durch den breiteren Ausbau 

werden Stützbauwerke auf die gesamte Streckenlänge mit einer Mindesthöhe von 2,5 m not-

wendig. Sie erreichen eine maximale Höhe von 9,0 m.  

 

3.2.10. Ingenieurbauwerke an der Bestandstrasse 

3.2.10.1. Angaben zum Bestand 

Die ca. 2 km lange Sonderbucher Steige ist im Bestand mit 2 Stützbauwerken versehen. 

Das untere Stützbauwerk mit ca. 230 m liegt zwischen Bau-km 0+325 und 0+555.  

Das obere Bauwerk mit ca. 65 m Länge liegt zwischen Bau-km 1+345 und 1+410. 

Die Bauwerke wurden als Gewölbebrücken mit massiven Stützpfeilern ausgebildet. Teile 

der Gewölbe wurde im Zuge einer späteren Instandsetzung geschlossen und verfüllt. 

Zugleich wurden die Gewölbe unterseitig mit Spritzbeton verkleidet. 

 



LANDRATSAMT ALB-DONAU-KREIS 22 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieurbüro , Hörvelsinger Weg 44, 89081 Ulm,  +49 (0) 731 96687-0  

K:\Blaubeuren\Blaubeuren\K7406_Sonderbucher-Steige\Dokumente\Erläuterungsberichte\eb091222-RE-
Voruntersuchung_rsc.docx 

 

Abbildung 3: Ansicht unteres Bauwerk 1 

 

 

Abbildung 4: Ansicht oberes Bauwerk 2 

 

 

Abbildung 5: Instandsetzungsquerschnitt Gewölbe 

 

Bei einem Steinschlag im Juli 2022 wurde die Brüstung neben der Straße schwer  

beschädigt. Durch die schwere der Beschädigung wurde das schwache Gefüge des 

damals hergestellten unbewehrten Kalksplitbetons bestätigt. 
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Abbildung 6: Steinschlagschaden vom Juli 2022 

 

Dieses schwache Gefüge spiegelt sich auch in den beiden objektbezogenen Schadens-

berichten wider. In beiden Berichten wird für beide Bauwerke eine verminderte Stand-

sicherheit bescheinigt und ein Neubau empfohlen. 

 

 

Abbildung 7: Ergebnis OSA-Bericht unteres Stützbauwerk 

 

Um die Sonderbucher Steige weiter für den Verkehr geöffnet zu lassen wurde eine bau-

technische Untersuchung und statische Beurteilung durchgeführt. 

3.2.10.2. Untersuchung zur Standsicherheit der Bestandsbauwerke 

Über beide Bauwerke existieren neben den nachgezeichneten Plänen lediglich wenige 

Baustoffuntersuchungen aus den OSA-Berichten. Um eine statische Beurteilung durch-

führen zu können, wurden weitere Bohrkerne aus dem Bauwerk entnommen, um anhand 

dieser die Festigkeit des Kalksplitbetons abzuschätzen und die Dicke und Festigkeit der 

Spritzbetonschale zu prüfen. 

Auf Basis dieser Werte wurde für die Sonderbucher Steige die Standsicherheit unter 

Verkehr bei Einschränkung auf 7,5 to maximale Fahrzeuglast nachgewiesen. Zusätzlich 

wurden die Lasten aus dem Bus des Linienverkehrs statisch nachgewiesen. Eine rest-

liche Lebensdauer konnte nicht ermittelt werden. 

3.2.10.3. Variantenuntersuchung 

Grundlage der Varianten ist ein Ausbau der Sonderbucher Steige auf eine Fahrbahn-

breite von 6,0 m. Um diesen Ausbau realisieren zu können, ist es unabdingbar, die  
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bestehende Straße als Baustraße und Baufläche zu erhalten. Ein Rückbau der Gewölbe 

vor einem Neubau würde die zur Verfügung stehende Straßenbreite stellenweise auf 

unter 2 m einschränken. Damit wäre ein Bauen ohne umfangreiche Vorabmaßnahmen 

zur Herstellung der Zuwegungen nicht möglich. 

Die ersten Varianten sehen daher einen vollständigen Erhalt der Gewölbe während der 

Bauzeit und auch nach Fertigstellung der neuen Straße vor. Da die Standsicherheit der 

Gewölbe bereits vermindert ist und auch nicht erhöht werden kann, werden diese bei 

den ersten Varianten statisch nicht angesetzt. 

 

 

Abbildung 8: Ursprungsvariante mit Erhalt der Gewölbe 

 

Bei dieser Variante besteht ein Restrisiko, dass die bestehenden Gewölbe im Laufe der 

Jahre weiter zerfallen, abschließend einstürzen und unkontrolliert über die steile  

Böschung abstürzen. Es wurde daher beschlossen, die Gewölbe vollständig zurück- 

zubauen oder zumindest das Einstürzen zu verhindern. 

Die Gewölbe lassen sich nach Herstellung der neuen Straße nicht mehr abbrechen.  

Von der Böschungsseite sind diese wegen des fehlenden Arbeitsraumes nicht mehr  

zugänglich, in die Gewölbe kann niemand für Abbruchmaßnahmen hinein. Nach Durch-

trennen des Scheitels würden die Gewölbe vollständig in sich zusammenbrechen. 

Es wurde somit eine Variante gesucht, bei der die bestehende Straße für die Bauzeit 

erhalten bleiben kann und die Gewölbe nach Fertigstellung der neuen Straße gegen ein 

Einstürzen gesichert sind. 

Beide Ziele werden erreicht, wenn eine neue Stützwand vor die Gewölbe gestellt wird 

und die Hohlräume unter den Gewölben abschließend verfüllt werden. Die neue Stütz-

wand muss in die Felsböschung zurück verankert werden, damit diese alle Lasten aus 

Erddruck und Verkehr aufnehmen kann. Die Bestandsbauwerke sind damit vollständig 

entlastet. Auf Grund der schweren Zugänglichkeit und der Problematik, die Auffüllungen 

verdichten zu müssen, wurde für die Verfüllung der Hohlräume Flüssigboden gewählt. 
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Abbildung 9: Variante 0-3, RQ2 mit Stützwand und Flüssigbodenauffüllung 

 

Die obige Darstellung zeigt einen Schnitt im Bereich der beiden Stützbauwerke. Durch 

den Ausbau der Straße auf 6,0 m über die gesamte Länge, müssen auch alle anderen 

Abschnitte verbreitert werden. 

Hier wurden vom Baugrundgutachter in verschiedenen Schnitten ebenfalls Defizite in 

der Standsicherheit der bestehenden Böschungen aufgezeigt. Eine erdbautechnische 

Verbreiterung der Straße durch einfaches Aufschütten der Bestandsböschung ist damit 

nicht zielführend, da statisch nicht nachweisbar. 

Es wurden je nach Höhe der Böschung und zusätzliche Breite des Ausbauquerschnittes 

Lösungen mit einer ebenfalls rückverankerten Stützwand bzw. einer Winkelstützmauer 

geplant. 

 

 

Abbildung 10: Variante 0-3, RQ3 mit rückverankerter Stützwand 
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Abbildung 11: Variante 0-3, RQ1 mit Winkelstützwand 

 

Die weiter untersuchten Varianten 0-2 (Ausbau auf 6 m Fahrbahnbreite und Seiten- 

streifen mit 0,5 m Breite) unterscheidet sich nur unwesentlich von der Variante 0-3. 

Die Variante 0-4 mit einem zusätzlichen Geh- und Radweg von 2,50 m Breite bedeutet 

einen wesentlich größeren Eingriff in die bestehende Böschung unterhalb der Gewölbe. 

Bautechnisch ist wegen des großen Abstandes zur Straße eine Baufläche unterhalb der 

Gewölbe herzustellen. Ankerbohren oder die Herstellung von Kleinbohrpfählen sind von 

der Straße aus nicht mehr möglich. Damit erscheint diese Variante wegen der großen 

Aufwände und der damit verbundenen Unsicherheit der Durchführbarkeit als überaus 

heikel. 

 

Als letzte Variante wurde der Rückbau der Sonderbucher Steige zu einem Wirtschafts-

weg mit Rad- und Gehwegnutzung betrachtet. Hier werden die beiden Stützbauwerke 

vollständig zurückgebaut und anschließend die Straße durch Winkelstützwände auf die 

geforderten 3 bis 4 m wieder verbreitert. Alle weiteren Bereiche werden bautechnisch 

nicht verändert, da die vorhandene Fahrbahnbreite für einen Wirtschaftsweg aus- 

reichend ist. 

3.2.10.4. Bauablauf Variante 0-3 

Im Beriech der Bauwerke soll die neue Stützwand möglichst nah an den Gewölben  

hergestellt werden. Dazu müssen die bestehenden Stützpfeiler entfernt werden. Die  

statische Ausnutzung der Stützpfeiler ist nicht bekannt, daher werden die Stützpfeiler in 

kleinen Abschnitten zurückgebaut und durch Verpressanker ersetzt. 
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Nach vollständigem Rückbau der Stützpfeiler kann die Standfläche der neuen Stützwand 

unterhalb der Gewölbe hergestellt werden. Dies erfolgt entsprechend dem Untergrund 

durch eine Felsfräse als Aufsatz an einem Bagger. Dieser muss aus Platzgründen auf 

der Straße stehen. 

Um die Schalung der Stützwand stellen zu können und die Arbeitssicherheit der Bau-

arbeiter zu gewährleisten, ist der vordere Teil der Gewölbe (ca. 1 bis 1,5 m) zurückzu-

bauen. Die Verpressanker zur Sicherung der Stützpfeiler werden verlängert, damit sie 

im Endzustand in der neuen Stützwand verankert sind. Nach der Betonage der Stütz-

wand werden die Hohlräume unter den Gewölben mit Flüssigboden verfüllt. Dieser ist 

selbstverdichtend und muss daher nicht maschinell verdichtet werden. 

Der weitere Ausbau der Straße erfolgt durch den Straßenbau. 

 

Auch die Regelquerschnitte 1 und 3 werden ausschließlich von der Straße aus  

hergestellt. Damit erübrigt sich die aufwändige Herstellung einer Baustraße im direkten 

Baufeld. Alle Verpressanker müssen dabei von der Straße aus rückwärts gebohrt  

werden. Da dies nur durch Spezialgeräte möglich ist, ist darauf in der späteren Planung 

und Ausschreibung gesondert hinzuweisen. 

 

Die gesamte Baumaßnahme ist auf Grund der Baulänge von ca. 2 km und der  

Einschränkung, dass sich Baufahrzeuge nur bedingt überholen oder begegnen können, 

logistisch sehr anspruchsvoll. Die wesentlichen Massentransporte wie Erdaushub, Beton 

und Bewehrung können nur im Einbahnverkehr durchgeführt werden. Alternativ müssen 

die Fahrzeuge vorwärts in die Baustelle hineinfahren und rückwärts wieder heraus. Dann 

wäre das obere untere Stützbauwerk gleichzeitig herstellbar. Dies hat anschließend den 

Vorteil, dass sich Fahrzeuge im Bereich der neuen Stützbauwerke begegnen können. 

Da die beiden Bauwerke etwa in den Drittelspunken der Gesamtstrecke liegen, ist der 

weitere Bauablauf mit der Herstellung der Stützwände und Winkelstützmauern einfacher 

und schneller herstellbar. 

Erst für den abschließenden Straßenbau steht die vollständige Breite von mindestes 6 m 

über die gesamte Baustellenlänge zur Verfügung-. 

 

3.3. Variantenvergleich 

In der Voruntersuchung wurde eine Bewertungsmatrix für alle Varianten erstellt. Dabei wurden 

alle heute bekannten abwägungsrelevanten Belange bewertet.  
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Diese sind: 

 

• Verkehrsqualität (Fahrzeiten, Steigungsverhältnisse, Überholsichtweiten, Radverkehr 

etc.) 

• Verkehrssicherheit (Knotenpunkte, Kurvigkeit) 

• Natur und Umwelt (Boden, Wasser, Klima, Fauna, Schutzgebiete, Landschaftsbild) 

• Mensch 

• Kulturgüter  

• Agrarstrukturelle Belange  

• Forstwirtschaftliche Belange 

• Flugverkehr 

• ÖPNV  

• Feuerwehr/Rettungsdienst 

• Baukosten 

 

In der Matrix wurde auch eine quantitative Gesamtbewertung vorgenommen. Dabei wurden die 

unterschiedlichen Belange auch unterschiedlich gewichtet. 

 
In der Bewertungsmatix wird bei den Albtrassen die Variante V 2 und bei den Bestandstrassen 

die Variante V 0.3 am besten bewertet. In Abstimmung mit dem Baulastträger wurden diese Va-

rianten in der weitergehenden Planung auch als Entwurf ausgearbeitet. Für die übrigen Varianten 

diente dies als Grundlage für Massenermittlungen, Kostenschätzungen, etc. 

 

Die beiden Varianten V2 und V0.3 werden in den nachfolgenden Kapiteln gegenübergestellt.  

 

3.3.1. Raumstrukturelle Wirkungen 

Auf Grund der Verlängerung des Fahrweges nach Blaubeuren um ca. 5 Minuten (abhängig von 

Ziel/Quelle) wird bei der Albvariante der Ortsteil Sonderbuch von der Kernstadt weiter abgerückt. 

Dies hat Nachteile sowohl auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) wie auch auf den ÖPNV. 

Für das Rettungswesen gibt es keine Veränderung, da die alte Trasse für diese Sonderfahrzeuge 

befahrbar bleibt. 

Durch den komfortablen neuen Radweg auf der alten Trasse wird aber gleichzeitig ein neues 

attraktives Angebot für ein alternatives Verkehrsmittel - neben dem motorisierten Individual- 

verkehr - geschaffen.  

Bei einem Ausbau der Bestandstrasse kann kein verkehrstechnisch sinnvoller Radweg angelegt 

werden. Der Radfahrer muss weiterhin ungeschützt auf der Fahrbahn fahren.  
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3.3.2. Verkehrliche Beurteilung 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erläutert, verursacht die Albtrasse eine Fahrzeit- und 

Fahrwegverlängerung abhängig von dem entsprechenden Ziel bzw. dem Ursprung der Fahrt.  

Die Albtrasse hat eine deutlich größere verkehrliche Wirkung. Im Prognosehorizont 2035 werden 

ca. 1.600 Kfz/24h mehr diese Trasse gegenüber der Bestandstrasse nützen.  

Die Albtrasse entlastet in der Ortsdurchfahrt Sonderbuch (Blaubeuerer Straße) auf einer Länge 

von ca. 700 m mit ca. 45 Anliegergrundstücken um ca. 3700 Kfz/24h. Im Abschnitt Ascher Straße 

kommt es zu einer Verkehrszunahme um ca. 1.600 Kfz/24h. Dies betrifft eine Länge von  

ca. 200 m mit derzeit 15 Anliegergrundstücken. Durch das geplante Baugebiet Wiesle wären 

weitere drei Grundstücke betroffen.  

Beide Varianten sind leistungsfähige Verkehrsanlagen. Bei der Albtrasse müssen die Knoten-

punkte Einmündung L1230 in die B28 und die Einmündung Hessenhöfe in die L1230 durch eine 

Lichtsignalanlage ertüchtigt werden. Alle anderen Einmündungen sind im freien Verkehrsfluss, 

ohne Wartezeiten, ausreichend leistungsfähig.  

 

3.3.3. Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 

Die Albtrasse wurde unter weitgehender Einhaltung der Vorgaben der Richtlinien für die Anlage 

von Landstraßen (RAL 2012) mit der Entwurfsklasse IV geplant. In Abstimmung mit dem  

Regierungspräsidium Tübingen wurde zur Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange die 

maximalen Radien überschritten. Dadurch ist es möglich die Trasse stärker an dem bestehenden 

Wegenetz zu orientieren und Grundstückszerschneidungen zu vermeiden. Der vorgegebene  

Mindestradius wurde geringfügig unterschritten. Die Trasse wurde unter Einhaltung der  

Relationstrassierung berechnet. Die Radienfolgen liegen gemäß der Anforderung an die Ent-

wurfsklasse IV im „brauchbaren Bereich“. Die Klothoidenparameter wurden so gewählt, dass sie 

im Bereich  
𝑅

3
 ≤ 𝐴 ≤ 𝑅 liegen. Die 100 m Haltesicht sind auf der gesamten Strecke gewährleistet. 

An den Knotenpunkten werden alle Anfahr- und Annäherungssichten eingehalten. Somit ist da-

von auszugehen, dass nach den Regeln der Technik eine sehr sichere Verkehrsanlage geplant 

wurde. Sicherheitsdefizite sind nicht erkennbar. Die Einmündungen an der B28 und der L 1230 

werden voll bedarfsorientiert signalisiert mit eigenen Phasen für die einzelnen Verkehrsströme. 

Dadurch ist von einer hohen Sicherheit auszugehen.  

Der Radfahrer erhält auf der alten Sondersteige eine komfortable Radverbindung nach Blaubeu-

ren ohne jegliche Konflikte mit dem motorisierten Verkehr.  

 

Die Bestandstrasse verläuft in extrem schwierigem Gelände. Sämtliche Trassierungsparameter 

weichen erheblich von dem vorgeschriebenen Regelwerk ab. Der Mindestradius von 200 m wird 
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um das 10 fache (R = 20 m) unterschritten. Es ist keinerlei Relationstrassierung erkennbar.  

Die Radienfolge wechselt mit starken Krümmungen auf kurze Entfernungen. Die engen Kurven-

radien erfordern eine sehr angepasste Fahrweise, welche nicht immer vom Verkehrsteilnehmer 

erkannt wird. Die Gefahr ist sehr groß, dass Kurven geschnitten werden.  

Die erforderliche Haltesichtweite von 100 m wird auf mehr als der Hälfte des Streckenabschnittes 

deutlich unterschritten (< 30 m).  

Für den Radfahrer gibt es keine sichere Führung. Er muss weiterhin auf der Straße geführt  

werden. Bei einer verbreiterten Fahrbahn ist zu befürchten, dass das Geschwindigkeitsniveau 

zunimmt und damit der Konflikt Radfahrer/MIV zunimmt.  

 

3.3.4. Umweltverträglichkeit 

Die Kriterien für eine Verpflichtung zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-

falls laut UVPG BW, Anlage 1, Teil B, Punkt 2.2.1 sind mit dem Ausbau der Kreisstraße mit  

weniger als 10 km Länge gegeben.  

 

Die Albtrasse verläuft auf der Albhochfläche außerhalb von Schutzgebieten. Einzelne Biotope 

werden tangiert aber nicht berührt. Trotzdem wird mit dem Bau der Straße eine momentan  

unberührte Agrarlandschaft durch eine neue Straße zerschnitten. Die bisher vorliegenden  

Gutachten zur Umweltprüfung haben ergeben, dass bei der gewählten Albtrasse besonders  

Fledermäuse und die Feldlerche in ihren Habitatsstrukturen gestört werden. Für die beide Tier-

arten werden cef-Maßnahmen notwendig.  

Der Neuversiegelungsgrad ist deutlich größer als bei der Bestandstrasse. Sie wurde wie folgt 

ermittelt: 

 Albtrasse V2 Bestandstrasse V0.3 

 Bestand Planung Bestand  Planung 

Mehrversiegelung  8.500 m² 27.500 m² 12.000 m² 18.000 m² 

Rückbau Alte Steige   1.900 m x 2,0 m 

= 3.800 m² 

  

Summe  + 15.200 m²  + 6.000 m² 

 

Die gesamte Bestandstrasse liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Blaubeuren“.  

Im östlichen Teil des Streckenabschnittes wird ein FFH-Gebiet tangiert bzw. auf 300 m Länge 

durchschnitten. 

Im Jahre 2014 wurde die Bestandstrasse bereits artenschutzrechtlich kartiert. Dabei wurde der 

Waldlaubsänger, der Schwarzspecht, der Turmfalke, div. Fledermausarten und der Apollofalter 

angetroffen. Alle diese Tierarten sind mit einem Ausbau der Sonderbucher Steige in ihrem  
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Bestand nicht bedroht. Bei einer Weiterführung der Planung müssen geeignete Maßnahmen bzw. 

Ersatzmaßnahmen für deren Schutz durchgeführt werden.  

 

3.3.5. Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit der unterschiedlichen Varianten wurde in der Anlage 1 dargestellt: 
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4. Empfehlung an den Kreistag 

Generell wurde zwischen den Bestandstrassen und den Neubautrassen differenziert. 

 

4.1.1. Bestandstrasse 

Die Variante V 0.4 mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m, beidseitigen Banketten und einem  

2,50 m breiten angebauten Geh-/Radweg wird kritisch gesehen. Die Kronenbreite der Straße 

wäre dann insgesamt einschl. Bankette und Schutzstreifen 11,25 m breit. Es wären nahezu auf 

der gesamten Länge der Trasse Stützbauwerke bis zu 9,00 m Höhe notwendig. Dies ist nur sehr 

schwer vereinbar mit dem Eingriff in die naturschutzrechtlichen Schutzgüter und das Landschafts-

bild.  

 

Die Varianten V 0.2 und V 0.3 sehen keine sichere Radwegführung vor. Alternative Radweg-

trassen abseits der Sonderbucher Steige wurden untersucht. Auf Grund der extremen Neigungs-

verhältnisse von bis zu 19 % von alternativen Radwegtrassen scheiden diese in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität aus. Zudem wird auch trotz eines geringeren Ausbaus 

ein erheblicher Eingriff in die naturschutzrechtlichen Schutzgüter und das Landschaftsbild not-

wendig.  

 

Bei allen Ausbauvarianten im Bestand werden mehr oder weniger umfangreiche Stützbauwerke 

mit massiven Eingriffen in den Untergrund notwendig. Hierbei besteht ein nicht kalkulierbares 

Risiko bezüglich einer Beeinträchtigung der Blautopfquelle.  

 

4.1.2. Neubautrasse 

Bei allen Neubautrassen kommt es zu einer Fahrzeitverlängerung und zu einer Umwegigkeit  

gegenüber der Bestandstrasse. Zudem findet durch den Straßenneubau bei diesen Varianten die 

höchste Neuversiegelung statt.  

 

Die Variante 1 wird sehr kritisch bewertet, da die Lage im Straßennetz zu nördlich verläuft. Die 

Umwegigkeit für den Stadtteil „Sonderbuch“ ist hier zu groß. Die Fahrzeitverlängerung ist bei 

dieser Variante für Sonderbuch am ungünstigsten. Durch die starke Bindung an das Wegenetz 

ist sie trassierungstechnisch ungünstig. Durch die langen, geraden Abschnitte und die kurzen, 

kurvigen Abschnitte leidet die Verkehrssicherheit. 
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Die Variante 3 wird ebenfalls sehr kritisch gesehen. Die Trasse wird auf einer Länge von ca. 400 

m innerorts durch den Brechhausweg geführt. Diese Straße ist derzeit mit einer Breite von  

5,50 m als Erschließungsstraße ausgebaut. Das Verkehrsaufkommen ist derzeit äußerst gering. 

Gemäß dem Verkehrsgutachten sollen im Prognosejahr 2035 ca. 5.200 Kfz/24 h auf dieser 

Straße fahren. Eine derartige Verkehrszunahme im Bestand ist den Anwohnern nicht zuzumuten. 

Zudem müsste für einen regelkonformen Ausbau mit Gehwegen ein Grunderwerb entlang des 

Streckenabschnittes erfolgen, der vermutlich nicht auf freiwilliger Basis erfolgen wird.  

 

Nachdem die Bestandstrassen und die Trassen 1 + 3 derartige Probleme aufzeigen, werden die 

Trassen 2 + 4 zur Umsetzung empfohlen. Beide sind geeignet die verkehrsinfrastrukturellen 

Ziele umzusetzen. Die Trassen unterscheiden sich im Wesentlichen durch folgende Belange: 

 

Bei der Variante 2 ist von einer stärken Beeinträchtigung der Fledermaus und Feldlerchen- 

population auszugehen, da die Trasse durch eine weitgehend ausgeräumte Feldflur führt.  

Nachteilig wirkt sich zudem die neue Trasse für den Aussiedlerstandort „Im Flinsenlau 1“ aus.  

Mit der neuen Trasse wird die zusammenhängende Feldflur durchtrennt. Die Trasse ist für den 

Stadtteil „Sonderbuch“ geringfügig umwegiger als die Variante 4, dafür bleibt langfristig mehr  

Entwicklungspotential nördlich des Stadtteiles.  

 

Die Variante 4 steht deutlich stärker im Konflikt mit dem Flugplatz Sonderbuch. Bereiche der 

Anflugbahn überstreichen die Trasse. Unter Umständen wird ein weiteres Abrücken vom  

Flugplatz erforderlich. Im Bereich des Artenschutzes sind bei dieser Variante die Fledermäuse 

stärker betroffen. In den Scheunen von Sonderbuch gibt es umfangreiche Vorkommen, die nach 

Norden in ihre Nahrungshabitate fliegen. Zudem steht diese Variante deutlich mehr im Konflikt 

mit dem Reiterhof des Reit- und Fahrvereins Blaubeuren.  

 

Unter rein monetärer Betrachtung des Straßenbaulastträgers zeichnet sich die Albtrasse deutlich 

gegenüber der Bestandstrasse als Vorzugsvariante ab.  
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K 7406 Blaubeuren – SonderbuchAnlage 2b

Ermittlung der kapitalisierten Erhaltungs-/und Unterhaltungskosten pro Quadratmeter Straße gemäß ABBV Stand Nov. 2021

Sonderbucher Steige Variante2 - Albtrasse

1.Ermittlung der kapitalisierten Erhaltungs-/und Unterhaltungskosten

Positionsnr.LeistungMasseEinheitEP aus LVHerst.-KostenHerst.-KostenVerw.-KostenHerst.-Ko +m = n1,04^m1,04^m-1Ke:(1,04^m-1)pp/4Ku x p/4E

nettobrutto10%Verw.-Kosten

Euro / EinheitEuroEuroEuroEuroJahre Euro%EuroEuro

1a1b1c2a2b3 = 0,1x24 = 2 + 35678 = 4:79101112

1Unterlage profilieren1,00m²1,001,001,190,121,318023,0498022,049800,060,00-      0,000,06 €

2Frostschutzschicht herstellen0,40m³42,0016,8019,992,0021,998023,0498022,049801,000,00-      0,001,00 €

3Schottertragschicht herstellen1,00m³7,007,008,330,839,168023,0498022,049800,420,00-      0,000,42 €

4Schutzplanke1,00m1,411,411,680,171,85303,243402,243400,820,500,125  0,231,05 €

5ACT 32  herstellen1,00m²15,5015,5018,451,8520,30404,801023,801025,340,00-      0,005,34 €

6ACB 16  herstellen1,00m²13,0013,0015,471,5517,02202,191121,1911214,290,00-      0,0014,29 €

7Unterlage reinigen1,00m²0,500,500,600,060,66151,800940,800940,822,000,500  0,331,15 €

8Bitumenemulsion1,00m²0,500,500,600,060,66151,800940,800940,822,000,500  0,331,15 €

9ACD 11 herstellen1,00m²12,0012,0014,281,4315,71151,800940,8009419,612,000,500  7,8527,47 €

10Markierung herstellen1,00m1,851,852,200,222,4251,216650,2166511,170,00-      0,0011,17 €

En = Euro63,10 €

2.Ermittlung der jährlichen Unterhaltungskosten pro Quadratmeter Straße

Positionsnr.LeistungMasseEinheitEP aus LVHerst.-KostenHerst.-KostenVerw.-KostenHerst.-Ko +m = n1,04^m1,04^m-1Ke:(1,04^m-1)pp/4Ku x p/4E

nettobrutto0,1Verw.-Kosten

Euro / EinheitEuroEuroEuroEuroJahre Euro%EuroEuro

1a1b1c2a2b3 = 0,1x24 = 2 + 35,00678 = 4:79101112

1Schutzplanke1,00m1,411,411,680,5000,01 €

2Unterlage reinigen1,00m²0,500,500,602,0000,01 €

3Bitumenemulsion1,00m²0,500,500,602,0000,01 €

4ACD 11 herstellen1,00m²12,0012,0014,282,0000,29 €

5Winterdienst1,00m²1,001,001,191,19 €

6Mähen0,13m²1,000,130,150,15 €

Summe1,66 €

Aufgestellt:

Ulm, den 09.12.2022
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